

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA – VESTAVBA SCHODIŠTĚ

čl. I Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupena: RNDr. Marcela Pospíšilíková – starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

2. Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupena: Zdeněk Zlámal – předseda představenstva
Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13203851/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: V. Rudý

tel./email: 573 350 154 / info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021 se mění pouze **čl. V. Cena za dílo:** upravený Dodatkem č. 1 ze dne 4.8.2021.

Cena za dílo celkem (dle SOD + Dodatek č. 1)	Kč
Cena bez DPH	1 506 842,54
DPH	316 436,46
Cena vč. DPH	1 823 279

Vícepráce	Kč
Cena bez DPH	116 142,62
DPH	24 389,95
Cena vč. DPH	140 532,57

Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	84 195,02
DPH	17 680,95
Cena vč. DPH	101 875,97

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	31 947,60
DPH	6 709,00
Cena vč. DPH	38 656,60

Cena za dílo celkem (dle SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 3)	Kč
Cena bez DPH	1 538 790,14
DPH	323 145,46
Cena vč. DPH	1 861 935,60

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k výše uvedené SOD.

Termín dokončení zakázky je upraven Dodatkem č. 2 ze dne 24.8.2021.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 5.2.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

V Hulíně dne:

za objednatele

za zhotovitele