

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

ZŠ KOSTELEČ U HOLEŠOVA – VESTAVBA SCHODIŠTĚ

čl. I Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupena: RNDr. Marcela Pospíšilíková – starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

2. Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupena: Zdeněk Zlámal – předseda představenstva
Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 13203851/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: V. Rudý
tel./email: 573 350 154 / info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021 se mění pouze čl. V. Cena za dílo: upravený Dodatkem č. 1 ze dne 4.8.2021.

Cena za dílo celkem (dle SOD + Dodatek č. 1)	Kč
Cena bez DPH	1 506 842,54
DPH	316 436,46
Cena vč. DPH	1 823 279

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
202	Sanace vlhkého zdiva	0,00	8 896,55	1 868,28	10 764,83	28
03.01	Stavební úpravy stěn, izolování	0,00	8 896,55	1 868,28	10 764,83	28
203	Více a méně práce 2	0,00	23 051,05	4 840,72	27 891,77	72
04.01	Jiné stávající konstrukce oproti PD a doplnění nových konstrukcí	0,00	107 246,07	22 521,67	129 767,74	336
04.02	méně práce ostatní	0,00	-84 195,02	-17 680,95	-101 875,97	-264
Celkem za stavbu		0,00	31 947,60	6 709,00	38 656,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 094,96	41
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 797,49	40
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 793,50	21
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 288,42	10
900	HZS	HSV			9 873,36	31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-3 819,75	-12
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 132,49	44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 462,47	8
711	Izolace proti vodě	PSV			-41 051,23	-128
712	Povlakové krytiny	PSV			1 118,82	4
713	Izolace tepelné	PSV			5 196,47	16
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 857,70	9
728	Vzduchotechnika	PSV			578,80	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			89,69	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 147 ZŠ Kostelec u Holešova

Vestavba schodiště - více a méně práce č.2

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** IČO: **00287342**
58 DIČ: **CZ00287342**
76843 Kostelec u Holešova

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**
Kroměřížská 134 DIČ: **CZ45193096**
76824 Hulín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 019,26
PSV			-48 477,31
MON			2 405,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 947,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 947,60 CZK
Základní DPH	21 %	6 709,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 656,60 CZK

v Hulíně

dne

15.9.2021

Rovina stavební a.s.
 682 ul. Kroměřížská 134
 76843 Hulín IČO: 45193096
 DIČ: CZ45193096

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620

L. Záhradník
 ředitel

 Za objednatele

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 680,95	-21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-17 726,89	-55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 782,56	15
784	Malby	PSV			2 357,72	7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			685,65	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 720,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 396,32	61
Cena celkem					31 947,60	100

