
Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od do 31.08.2022

Stavba : Z 177/KuH

Zhotovitel : Rovina stavební a.s. IČO : 45193096
Kroměřížská 134 DIČ : CZ45193096

76824 Hulín

Objednatel : Obec Kostelec u Holešova IČO : 00287342
58 DIČ : CZ00287342

76843 Kostelec u Holešova

Od počátku bez 
sledovaného 

období
Zbývá

Základ pro DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 0,00 0,00

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem za stavbu bez DPH 0,00 0,00

01.08.2022

V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Za zhotovitele Za objednatele

414 732,43 414 732,43

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě Z 177/KuH Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci 
u Holešova za období od 01.08.2022 do 31.08.2022. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

414 732,43 414 732,43

0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



Číslo Název
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Zbývá

SO 01 0,00 0,00
01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,00 0,00

Číslo
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Zbývá

3 0,00 0,00
61 0,00 0,00
63 0,00 0,00
64 0,00 0,00
94 0,00 0,00
95 0,00 0,00
96 0,00 0,00
99 0,00 0,00
713 0,00 0,00
766 0,00 0,00
767 0,00 0,00
781 0,00 0,00
783 0,00 0,00
784 0,00 0,00
M21 0,00 0,00
D96 0,00 0,00

Doplnění a upravení položek 92 394,47 92 394,47
Více práce 30 497,02 30 497,02

414 732,43 414 732,43Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rekapitulace dílů

Úpravy povrchů vnitřní 57 947,32 57 947,32
Podlahy a podlahové konstrukce 3 462,60 3 462,60

Název V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Svislé a kompletní konstrukce 37 388,52 37 388,52

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách92 228,27 92 228,27
Bourání konstrukcí 4 300,10 4 300,10

Výplně otvorů 9 624,75 9 624,75
Lešení a stavební výtahy 5 746,56 5 746,56

Konstrukce truhlářské 34 496,06 34 496,06
Konstrukce zámečnické 24 679,08 24 679,08

Staveništní přesun hmot 3 200,75 3 200,75
Izolace tepelné 77 478,60 77 478,60

Malby 13 767,68 13 767,68
Elektromontáže 31 313,04 31 313,04

Obklady keramické 11 263,82 11 263,82
Nátěry 2 669,40 2 669,40

Přesuny suti a vybouraných hmot 5 165,88 5 165,88

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Projektový rozpočet 291 840,94 291 840,94

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 2


