
Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 01.08.2022 31.08.2022

Stavba: Z 177/KuH

Objekt: SO 01 Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rozpočet: 01 Projektový rozpočet

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

3 Svislé a kompletní konstrukce 33 865,38 0,00 33 865,38 0,00

1 342012322RT2 m2 1 350,00 29 865,38 0,00 29 865,38 0,00

Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 4522,12250 0,00000 22,12250 0,00000

2 342090321R00 kus 2 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 1xopl. 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

61 Úpravy povrchů vnitřní 44 307,06 0,00 44 307,06 0,00

3 612425931RT2 m2 995,07 19 901,40 0,00 19 901,40 0,00

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000

4 614471712R00 m2 640,83 7 689,96 0,00 7 689,96 0,00

Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm zapravení prostupů 12,00000 0,00000 12,00000 0,00000

5 909      R00 h 557,19 16 715,70 0,00 16 715,70 0,00

Hzs-nezmeritelne stavebni prace 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000

64 Výplně otvorů 6 046,68 0,00 6 046,68 0,00

6 642942213R00 kus 659,28 1 318,56 0,00 1 318,56 0,00

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

7 5533302032R kus 2 364,06 4 728,12 0,00 4 728,12 0,00

Zárubeň ocelová SH 75/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

94 Lešení a stavební výtahy 5 746,56 0,00 5 746,56 0,00

8 941955002R00 m2 179,58 5 746,56 0,00 5 746,56 0,00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 32,00000 0,00000 32,00000 0,00000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 62 792,53 0,00 62 792,53 0,00

9 953981103R00 kus 233,09 2 330,90 0,00 2 330,90 0,00

Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 10,00000 0,00000 10,00000 0,00000

10 954111106R00 m 3 699,84 11 469,50 0,00 11 469,50 0,00

SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.15 mm 3,10000 0,00000 3,10000 0,00000

11 954111206R00 m 3 033,18 9 402,86 0,00 9 402,86 0,00

SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm 3,10000 0,00000 3,10000 0,00000

12 954124208R00 m 4 236,12 30 076,45 0,00 30 076,45 0,00

Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák , 1x RFI tl.15 7,10000 0,00000 7,10000 0,00000

13 954312302R00 m 3 170,94 9 512,82 0,00 9 512,82 0,00

Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RF tl.12,5 mm 3,00000 0,00000 3,00000 0,00000

96 Bourání konstrukcí 458,54 0,00 458,54 0,00

14 968071126R00 kus 68,63 68,63 0,00 68,63 0,00

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

15 968072456R00 m2 389,91 389,91 0,00 389,91 0,00

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 2 522,40 0,00 2 522,40 0,00

16 999281145R00 t 1 124,22 2 522,40 0,00 2 522,40 0,00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 2,24369 0,00000 2,24369 0,00000

713 Izolace tepelné 62 527,29 0,00 62 527,29 0,00

17 713101311R00 m2 55,97 73,46 0,00 73,46 0,00

Odstr.tep.izolace stropů,lepené, EPS tl. do 100 mm 1,31250 0,00000 1,31250 0,00000

18 713103212R00 m2 25,83 16,79 0,00 16,79 0,00

Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.100-200 mm 0,65000 0,00000 0,65000 0,00000

19 713131130R00 m2 108,61 488,75 0,00 488,75 0,00

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce potrubí VZT 4,50000 0,00000 4,50000 0,00000

20 713552131R00 kus 3 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00

Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000

21 63152331R m2 75,89 375,66 0,00 375,66 0,00

Rohož izolační URSA DF 38  50x1250x 2x7000 mm skelná vlna 4,95000 0,00000 4,95000 0,00000

22 998713201R00 % 2,58 1 572,63 0,00 1 572,63 0,00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 609,54660 0,00000 609,54660 0,00000

766 Konstrukce truhlářské 17 372,69 0,00 17 372,69 0,00

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 01.08.2022 31.08.2022

Stavba: Z 177/KuH

Objekt: SO 01 Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rozpočet: 01 Projektový rozpočet

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

23 766661422R00 kus 1 007,37 2 014,74 0,00 2 014,74 0,00

Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

24 766661821R00 kus 157,44 157,44 0,00 157,44 0,00

Demontáž samozavírače 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

25 61165612R kus 7 484,55 14 969,10 0,00 14 969,10 0,00

Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

26 998766201R00 % 1,35 231,41 0,00 231,41 0,00

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 171,41280 0,00000 171,41280 0,00000

767 Konstrukce zámečnické 9 649,19 0,00 9 649,19 0,00

27 767644110R00 kus 824,10 1 648,20 0,00 1 648,20 0,00

Montáž kování dveří, otvíravých 1kříd 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

28 767649191R00 kus 266,91 533,82 0,00 533,82 0,00

Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

29 54914591R kus 545,51 1 091,02 0,00 1 091,02 0,00

Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

30 54917025R kus 3 075,00 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00

Zavírač dveří hydraulický R 12  č.14  zlatá bronz 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

31 998767201R00 % 2,40 226,15 0,00 226,15 0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 94,23040 0,00000 94,23040 0,00000

783 Nátěry 1 438,37 0,00 1 438,37 0,00

32 783225600R00 m2 307,50 898,98 0,00 898,98 0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 2,92350 0,00000 2,92350 0,00000

33 783226100R00 m2 184,50 539,39 0,00 539,39 0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2,92350 0,00000 2,92350 0,00000

784 Malby 14 693,75 0,00 14 693,75 0,00

34 784181201R00 m2 59,90 4 462,25 0,00 4 462,25 0,00

Penetrace podkladu nátěrem,1x 74,49500 0,00000 74,49500 0,00000

35 784164112R00 m2 124,23 9 254,51 0,00 9 254,51 0,00

Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.2x 74,49500 0,00000 74,49500 0,00000

36 784011211RT2 m 15,99 976,99 0,00 976,99 0,00

Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm 61,10000 0,00000 61,10000 0,00000

M21 Elektromontáže 30 294,24 0,00 30 294,24 0,00

37 M21 kompl 30 294,24 30 294,24 0,00 30 294,24 0,00

Elektroinstalace - osvětlení, zásuvky 230 V 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126,26 0,00 126,26 0,00

38 979094211R00 t 377,00 28,06 0,00 28,06 0,00

Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,07444 0,00000 0,07444 0,00000

39 979011111R00 t 460,64 34,29 0,00 34,29 0,00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,07444 0,00000 0,07444 0,00000

40 979082111R00 t 420,05 31,27 0,00 31,27 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,07444 0,00000 0,07444 0,00000

41 979083117R00 t 438,50 32,64 0,00 32,64 0,00

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,07444 0,00000 0,07444 0,00000



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 01.08.2022 31.08.2022

Stavba: Z 177/KuH

Objekt: SO 01 Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rozpočet: 02 Doplnění a upravení položek

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

3 Svislé a kompletní konstrukce -2 907,90 0,00 -2 907,90 0,00

1 342012322RT2 m2 1 350,00 -2 907,90 0,00 -2 907,90 0,00

Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 45-2,15400 0,00000 -2,15400 0,00000

61 Úpravy povrchů vnitřní 10 297,12 0,00 10 297,12 0,00

2 612425931RT2 m2 995,07 2 736,44 0,00 2 736,44 0,00

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2,75000 0,00000 2,75000 0,00000

3 614471712R00 m2 640,83 317,21 0,00 317,21 0,00

Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm zapravení prostupů 0,49500 0,00000 0,49500 0,00000

4 909      R00 h 557,19 7 243,47 0,00 7 243,47 0,00

Hzs-nezmeritelne stavebni prace 13,00000 0,00000 13,00000 0,00000

64 Výplně otvorů 3 578,07 0,00 3 578,07 0,00

5 642942111R00 kus 1 169,73 1 169,73 0,00 1 169,73 0,00

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

6 5533301126R kus 2 408,34 2 408,34 0,00 2 408,34 0,00

Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 29 435,74 0,00 29 435,74 0,00

7 952901111R00 m2 156,83 21 068,54 0,00 21 068,54 0,00

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 134,34000 0,00000 134,34000 0,00000

8 953946111R00 kompl. 6 789,60 6 789,60 0,00 6 789,60 0,00

Osazení požárních tabulek únikové cesty, věcných prostředků požární ochrany, rozvodná zařízení el.en, hl. vypínače el. proudu, HUV, HUP, produktovodů, topení atd.1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

9 953941312R00 kus 104,67 104,67 0,00 104,67 0,00

Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

10 953941395R00 kus 258,92 258,92 0,00 258,92 0,00

Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

11 44984124R kus 1 214,01 1 214,01 0,00 1 214,01 0,00

Přístroj hasicí práškový 21A, 6kg 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

96 Bourání konstrukcí 2 625,95 0,00 2 625,95 0,00

12 968071126R00 kus 68,63 205,89 0,00 205,89 0,00

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 3,00000 0,00000 3,00000 0,00000

13 968072455R00 m2 504,92 931,58 0,00 931,58 0,00

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,84500 0,00000 1,84500 0,00000

14 968072456R00 m2 389,91 1 488,48 0,00 1 488,48 0,00

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 3,81750 0,00000 3,81750 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 136,60 0,00 136,60 0,00

15 999281145R00 t 1 209,89 136,60 0,00 136,60 0,00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 0,11290 0,00000 0,11290 0,00000

713 Izolace tepelné 14 951,31 0,00 14 951,31 0,00

16 713101311R00 m2 55,97 32,88 0,00 32,88 0,00

Odstr.tep.izolace stropů,lepené, EPS tl. do 100 mm 0,58750 0,00000 0,58750 0,00000

17 713400811R00 m2 201,72 765,53 0,00 765,53 0,00

Odstranění oplechování potrubí 3,79500 0,00000 3,79500 0,00000

18 713400821R00 m2 112,05 425,23 0,00 425,23 0,00

Odstranění izolačních pásů  potrubí 3,79500 0,00000 3,79500 0,00000

19 722182006R00 m 90,41 1 143,69 0,00 1 143,69 0,00

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj 12,65000 0,00000 12,65000 0,00000

20 CN.713.001 kompl. 6 150,00 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00

Přeprava výrobních kapacit pro tepelnou izolaci VZT zařízení 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

21 63151693R m2 497,54 2 462,82 0,00 2 462,82 0,00

Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 4000x1000x 50 mm 4,95000 0,00000 4,95000 0,00000

22 63152331R m2 75,89 -375,66 0,00 -375,66 0,00

Rohož izolační URSA DF 38  50x1250x 2x7000 mm skelná vlna -4,95000 0,00000 -4,95000 0,00000

23 631547119R m 285,36 3 970,78 0,00 3 970,78 0,00

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  60/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou13,91500 0,00000 13,91500 0,00000

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 01.08.2022 31.08.2022

Stavba: Z 177/KuH

Objekt: SO 01 Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rozpočet: 02 Doplnění a upravení položek

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

24 998713201R00 % 2,58 376,04 0,00 376,04 0,00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 145,75270 0,00000 145,75270 0,00000

766 Konstrukce truhlářské 17 123,37 0,00 17 123,37 0,00

25 766661413R00 kus 963,09 1 926,18 0,00 1 926,18 0,00

Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

26 61165609R kus 7 484,55 7 484,55 0,00 7 484,55 0,00

Dveře protipožární EI30 plné 60x197 cm CPL 0,2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

27 61165611R kus 7 484,55 7 484,55 0,00 7 484,55 0,00

Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

28 998766201R00 % 1,35 228,09 0,00 228,09 0,00

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 168,95280 0,00000 168,95280 0,00000

767 Konstrukce zámečnické 14 500,86 0,00 14 500,86 0,00

29 767644110R00 kus 824,10 1 648,20 0,00 1 648,20 0,00

Montáž kování dveří, otvíravých 1kříd 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

30 767649191R00 kus 266,91 533,82 0,00 533,82 0,00

Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

31 54914591R kus 545,51 1 091,02 0,00 1 091,02 0,00

Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

32 54917025R kus 3 075,00 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00

Zavírač dveří hydraulický R 12  č.14  zlatá bronz 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

33 54964016R kus 1 184,49 4 737,96 0,00 4 737,96 0,00

Cylindrická vložka oboustranná FAB 200RSG 29+90 mm, mosaz, bezpečnostní 4,00000 0,00000 4,00000 0,00000

34 998767201R00 % 2,40 339,86 0,00 339,86 0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 141,61000 0,00000 141,61000 0,00000

783 Nátěry 1 231,03 0,00 1 231,03 0,00

35 783201821R00 m2 242,31 239,16 0,00 239,16 0,00

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením 0,98700 0,00000 0,98700 0,00000

36 783225600R00 m2 307,50 619,92 0,00 619,92 0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 2,01600 0,00000 2,01600 0,00000

37 783226100R00 m2 184,50 371,95 0,00 371,95 0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2,01600 0,00000 2,01600 0,00000

784 Malby -926,07 0,00 -926,07 0,00

38 784181201R00 m2 59,90 -277,34 0,00 -277,34 0,00

Penetrace podkladu nátěrem,1x -4,63000 0,00000 -4,63000 0,00000

39 784164112R00 m2 124,23 -575,18 0,00 -575,18 0,00

Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.2x -4,63000 0,00000 -4,63000 0,00000

40 784011211RT2 m 15,99 -73,55 0,00 -73,55 0,00

Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm -4,60000 0,00000 -4,60000 0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 348,39 0,00 2 348,39 0,00

41 979990141R00 t 3 413,25 1 653,14 0,00 1 653,14 0,00

Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604 0,48433 0,00000 0,48433 0,00000

42 979094211R00 t 377,00 154,53 0,00 154,53 0,00

Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,40989 0,00000 0,40989 0,00000

43 979011111R00 t 460,64 188,81 0,00 188,81 0,00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,40989 0,00000 0,40989 0,00000

44 979082111R00 t 420,05 172,17 0,00 172,17 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,40989 0,00000 0,40989 0,00000

45 979083117R00 t 438,50 179,74 0,00 179,74 0,00

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,40989 0,00000 0,40989 0,00000



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 01.08.2022 31.08.2022

Stavba: Z 177/KuH

Objekt: SO 01 Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ - požární zabezpečení

Rozpočet: 03 Více práce

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 431,04 0,00 6 431,04 0,00

1 347016114RX1 m2 420,00 6 431,04 0,00 6 431,04 0,00

Předstěna SDK,1x RFI 12,5 mm, bez izol - na původní rošt 15,31200 0,00000 15,31200 0,00000

61 Úpravy povrchů vnitřní 3 343,14 0,00 3 343,14 0,00

2 909      R00 h 557,19 3 343,14 0,00 3 343,14 0,00

Hzs-nezmeritelne stavebni prace 6,00000 0,00000 6,00000 0,00000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 462,60 0,00 3 462,60 0,00

3 273351215R00 m2 883,00 203,09 0,00 203,09 0,00

Bednění stěn základových desek - zřízení 0,23000 0,00000 0,23000 0,00000

4 273351216R00 m2 140,00 32,20 0,00 32,20 0,00

Bednění stěn základových desek - odstranění 0,23000 0,00000 0,23000 0,00000

5 273362021R00 t 68 460,00 342,30 0,00 342,30 0,00

Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 0,00500 0,00000 0,00500 0,00000

6 632418115RT4 m2 721,00 692,16 0,00 692,16 0,00

Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 15 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund0,96000 0,00000 0,96000 0,00000

7 632421198RU2 m2 2 215,00 2 192,85 0,00 2 192,85 0,00

Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.100mm, weberbat beton R 0,99000 0,00000 0,99000 0,00000

96 Bourání konstrukcí 1 215,61 0,00 1 215,61 0,00

8 965081813RT3 m2 183,50 115,61 0,00 115,61 0,00

Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba 0,63000 0,00000 0,63000 0,00000

9 978059531R00 m2 125,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 8,80000 0,00000 8,80000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 541,75 0,00 541,75 0,00

10 999281145R00 t 1 209,89 541,75 0,00 541,75 0,00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 0,44777 0,00000 0,44777 0,00000

767 Konstrukce zámečnické 529,03 0,00 529,03 0,00

11 767137803R00 m2 69,10 529,03 0,00 529,03 0,00

Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti 7,65600 0,00000 7,65600 0,00000

781 Obklady keramické 11 263,82 0,00 11 263,82 0,00

12 781475115RT6 m2 658,00 5 790,40 0,00 5 790,40 0,00

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)8,80000 0,00000 8,80000 0,00000

13 781491001R00 m 63,80 255,20 0,00 255,20 0,00

Montáž lišt k obkladům 4,00000 0,00000 4,00000 0,00000

14 59760120.AR m 317,50 1 397,00 0,00 1 397,00 0,00

Lišta obkl/dlažba plast rohová 9 4,40000 0,00000 4,40000 0,00000

15 597813701R m2 350,00 3 388,00 0,00 3 388,00 0,00

Obkládačka 25x33 9,68000 0,00000 9,68000 0,00000

16 998781201R00 % 4,00 433,22 0,00 433,22 0,00

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 108,30600 0,00000 108,30600 0,00000

M21 Elektromontáže 1 018,80 0,00 1 018,80 0,00

17 210710161RX1 m 254,70 1 018,80 0,00 1 018,80 0,00

Demontáž a zpětná montáž elektroinstalačního drátěného žlabu š. 110 mm 4,00000 0,00000 4,00000 0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 691,23 0,00 2 691,23 0,00

18 979094211R00 t 377,00 280,18 0,00 280,18 0,00

Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,74319 0,00000 0,74319 0,00000

19 979011111R00 t 460,64 342,34 0,00 342,34 0,00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,74319 0,00000 0,74319 0,00000

20 979082111R00 t 420,05 312,18 0,00 312,18 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,74319 0,00000 0,74319 0,00000

21 979083117R00 t 438,50 325,89 0,00 325,89 0,00

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,74319 0,00000 0,74319 0,00000

22 979990107R00 t 1 925,00 1 430,64 0,00 1 430,64 0,00

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 0,74319 0,00000 0,74319 0,00000

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova


