

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA – VESTAVBA SCHODIŠTĚ

čl. I Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupena: | – starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

2. Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupena: - předseda představenstva
místopředseda představenstva
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13203851/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel./email: 573 350 154 / info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021 se mění pouze **čl. IV. Doba a místo plnění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 30.9.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 5.2.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

za objednatele

V Hulíně dne:

za zhotovitele