

# DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.8.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb. v platném znění

**Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**

## čl. I. Smluvní strany

### 1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova

zastoupen: RNDr. Marcela Pospíšilíková - starostka  
IČ: 00287342  
DIČ: CZ00287342  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1483094359/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:  
Tel. / fax: 573 385 129  
Email: obec@kostececuholesova.cz

**(dále jen „objednatel“)**

### 2. KLASA VTP s.r.o.

se sídlem: L. Výducha 809, 763 21 Slavičín  
zastoupena: Zbyněk Málek - jednatel  
IČ: 09824545  
DIČ: CZ09824545  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 121138  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 5963312309/0800  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Miklas Petr  
Tel. / email: 603145050 / info@klasavtp.cz

**(dále jen „zhotovitel“)**

## čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021 se mění pouze **čl. V. Cena za dílo:**

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	5 058 315,31
DPH	1 062 246,22
Cena vč. DPH	6 120 561,53

Z toho :

- Rekonstrukce školní kotelny

<b>Cena za dílo celkem (dle SOD)</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	3 322 704,22
DPH	697 767,89
Cena vč. DPH	4 020 472,11

<b>Rozdíl Vícepráce - Méněpráce</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	-200 253,03
DPH	-42 053,14
Cena vč. DPH	-242 306,17

<b>Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) Rekonstrukce školní kotelny</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	3 122 451,19
DPH	655 714,75
Cena vč. DPH	3 778 165,94

- Rekonstrukce VZT školní kuchyně

<b>Cena za dílo celkem (dle SOD)</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	1 735 611,09
DPH	364 478,33
Cena vč. DPH	2 100 089,42

<b>Rozdíl Vícepráce - Méněpráce</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	211 358,22
DPH	44 385,23
Cena vč. DPH	255 743,45

<b>Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) VZT</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	1 946 969,31
DPH	408 863,56
Cena vč. DPH	2 355 832,87

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)

<b>Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH	5 069 420,50
DPH	1 064 578,31
Cena vč. DPH	6 133 998,81

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 11.8.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

Ve Slavičíně dne:

-----

za objednatele

-----

za zhotovitele