

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021 uzavřené mezi smluvními stranami
Obec Kostelec u Holešova (objednatel) a společnost KLASA VTP s.r.o. (zhotovitel)

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě
usnesení Zastupitelstva obce č. 4/21Z/2021 ze dne 3.8.2021.

Kostelec u Holešova 26. října 2021

objednatel

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

KLASA VTP
L. Výducha 309, 7
IČ: 09824345
Smlouva
Zhotovitel

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.8.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění

Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

čl. I. Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova

zastoupen: RNDr. Marcela Pospíšilíková - starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1483094359/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Tel. / fax: 573 385 129
Email: obec@kostelecuholesova.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KLASA VTP s.r.o.

se sídlem: L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
zastoupena: Zbyněk Málek - jednatel
IČ: 09824545
DIČ: CZ09824545
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 121138
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 5963312309/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Miklas Petr
Tel. / email: 603145050 / info@klasavtp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021 se mění pouze čl. V. Cena za dílo:

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	5 058 315,31
DPH	1 062 246,22
Cena vč. DPH	6 120 561,53

Z toho :

- Rekonstrukce školní kotelny

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	3 322 704,22
DPH	697 767,89
Cena vč. DPH	4 020 472,11

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	-200 253,03
DPH	-42 053,14
Cena vč. DPH	-242 306,17

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) Rekonstrukce školní kotelny	Kč
Cena bez DPH	3 122 451,19
DPH	655 714,75
Cena vč. DPH	3 778 165,94

- Rekonstrukce VZT školní kuchyně

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	1 735 611,09
DPH	364 478,33
Cena vč. DPH	2 100 089,42

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	211 358,22
DPH	44 385,23
Cena vč. DPH	255 743,45

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) VZT	Kč
Cena bez DPH	1 946 969,31
DPH	408 863,56
Cena vč. DPH	2 355 832,87

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)	Kč
Cena bez DPH	5 069 420,50
DPH	1 064 578,31
Cena vč. DPH	6 133 998,81

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 11.8.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne: 9.11.2021

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

za objednatele

Ve Slavičíně dne:

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín

IČ: 09824545, DIČ: CZ0 345

za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3365 001 03** **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**
Soupis prací-stavba ZŠ Kostelec _ VZT

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** **IČO: 00287342**
č.p. 58 **DIČ: CZ00287342**
76843 Kostelec u Holešova

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** **IČO: 9824545**
L. Výducha 809 **DIČ: CZ09824545**
763 21 Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 748,06
PSV			292 603,73
MON			1 302 259,30
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 735 611,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 735 611,09 CZK
Základní DPH	21 %	364 478,33 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 100 089,42 CZK**

v **Kostelci u Holešova**

dne **9.11.2021**

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně	0,00	1 735 611,09	364 478,33	2 100 089,42	100
02.1 rev	VZT	0,00	1 397 541,17	293 483,65	1 691 024,82	81
02.2 rev	Stavební úpravy	0,00	255 367,13	53 627,10	308 994,23	15
02.3 rev	Elektroinstalace VZT kuchyně	0,00	47 250,00	9 922,50	57 172,50	3
02.4 rev	ZTI pro VZT	0,00	35 452,79	7 445,09	42 897,88	2
Celkem za stavbu		0,00	1 735 611,09	364 478,33	2 100 089,42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 495,52	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 366,85	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			235,95	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			293,96	0
64	Výplně otvorů	HSV			2 203,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 600,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 590,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 650,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 633,51	0
713	Izolace tepelné	PSV			539,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 352,79	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	0
724	Strojní vybavení	PSV			0,00	0
731	Kotelny	PSV			0,00	0
732	Strojovny	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
734	Armatury	PSV			0,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 983,35	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 022,41	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			154 987,30	9
781	Obklady keramické	PSV			10 127,22	1
783	Nátěry	PSV			69 002,70	4
784	Malby	PSV			20 954,65	1
M21	Elektromontáže	MON			47 250,00	3
M23	Montáže potrubí	MON			18 450,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 236 559,30	71
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 312,78	2
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	3
Cena celkem					1 735 611,09	100

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.1 rev	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				44 995,50
1	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb_x000D_o hmotnosti přes 20 do 50 kg VZT potrubí kuchyně 554	kg	891,00000	50,50	44 995,50
Díl: 783		Nátěry				56 313,68
2	783293213R00	základ antikorozní + 2 x email potrubí v kuchyni 168 výfuk hlavice 0 5'0 5'3 14'1 5	m2	170,64750	330,00	56 313,68
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				1 236 559,30
3	Předb.cena	Montáž zař.č 1 (20% z dodávky) zař.č 1 1	kompl	1,00000	195 453,00	195 453,00
4	Předb.cena	Tlumič hluku 800*500 dl 1000 1.2 4	ks	4,00000	8 274,00	33 096,00
5	Předb.cena	Požární klapka 500*800 minimál.PO 30min.	ks	2,00000	4 756,00	9 512,00
6	Předb.cena	Požární klapka 630*500 minim.PO 30min.	ks	2,00000	4 301,00	8 602,00
7	Předb.cena	Potrubí čtyřhranné .sk.l pozink.do obvodu 2630, včetně 30% tvarovek 1.5 93	m	93,00000	2 145,00	199 485,00
8	Předb.cena	Potrubí čtyřhranné sk.l pozink do obv.1890mm, včetně 40% tvarovek 1 6 11 8	m	11,80000	1 588,00	18 738,40
9	Předb.cena	Potrubí čtyřhranné sk.l pozink.do obv.1500mm, včetně 50% tvarovek 1 7 7,3	m	7,30000	1 287,00	9 395,10
10	Předb.cena	Potrubí SPIRO 160 vč 30% tvarovek 1 9 7	m	7,00000	423,00	2 961,00
11	Předb.cena	Potrubí SPIRO 225 vč 20% tvarovek 1 10 2,6	m	2,60000	502,00	1 305,20
12	Předb.cena	Potrubí SPIRO 280 vč 30% tvarovek 1 11 3,2	m	3,20000	638,00	2 041,60
13	Předb.cena	Potrubí SPIRO 315 vč 30% tvarovek 1 12 1,2	m	1,20000	766,00	919,20
14	Předb.cena	Potrubí SPIRO 400 vč 30% tvarovek 1 13 0,8	m	0,80000	1 056,00	844,80
15	Předb.cena	Škrťací klapka kruhová 400 těsná 1 14 1	ks	1,00000	1 675,00	1 675,00
16	Předb.cena	Škrťací klapka kruhová 280 těsná 1 15 1	ks	1,00000	1 108,00	1 108,00
17	Předb.cena	Škrťací klapak kruhová 225 těsná 1 16 1	ks	1,00000	1 108,00	1 108,00
18	Předb.cena	Regulační klapka 10/10 IN 450*450 1 18 1	ks	1,00000	1 925,00	1 925,00
19	Předb.cena	Regulační klapka 12/12 IN 500*500 1 19 1	ks	1,00000	2 587,00	2 587,00
20	Předb.cena	Servopohon pro VZT klapky do 0.4m2 napětí 223V 1 21 3	ks	3,00000	4 719,00	14 157,00
21	Předb.cena	Servopohon třífázový pro VZT klapky do 0.4m2, napětí 230V	ks	3,00000	3 245,00	9 735,00

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.1 rev	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1 22 : 3				
22	Předb. cena	Vyústka komfort 2řadá horizontální 600*200, přívodní s regulací barva RAL 7035	ks	7,00000	1 661,00	11 627,00
		1 23 : 7				
23	Předb. cena	Vyústka komfort 2řadá horizontální 1000*300 přívod, s regulací barva RAL 7035	ks	2,00000	3 219,00	6 438,00
		1 24 : 2				
24	Předb. cena	Vyústka komfort 1řadá horizontální 600*200 odvodní, bez regulace	ks	3,00000	825,00	2 475,00
		1 25 : 3				
25	Předb. cena	Vyústka komfort pro kruh potrubí 1řadá 500*75, odvodní s regulací barva RAL 7035	ks	6,00000	935,00	5 610,00
		1 26 : 6				
26	Předb. cena	Odsávací zákryt nerez 1500*1000 vč. filtrů, lapačů, tuků a osvětlení	ks	1,00000	23 375,00	23 375,00
		1 28 : 1				
27	Předb. cena	Odsávací zákryt nerez 1640*1890 vč. filtrů, lapačů, tuků a osvětlení	ks	1,00000	42 328,00	42 328,00
		1 29 : 1				
28	Předb. cena	Odsávací zákryt nerez 1900*2150 vč. filtrů, lapačů, tuků a osvětlení	ks	1,00000	49 950,00	49 950,00
		1 30 : 1				
29	Předb. cena	Odsávací zákryt nerez 920*940 vč. filtrů, lapačů, tuků a osvětlení	ks	1,00000	20 680,00	20 680,00
		1 31 : 1				
30	Předb. cena	Odsávací zákryt nerez 700*800 vč. filtrů, lapačů, tuků a osvětlení	ks	1,00000	19 360,00	19 360,00
		1 32 : 1				
31	Předb. cena	Rohož z minerální vlny tl. 60mm k izolaci potrubí na půdě a v kuchyni	m2	14,00000	407,00	5 698,00
		1 33 : 14				
32	Předb. cena	Výfuková hlavice 630	ks	1,00000	8 459,00	8 459,00
		1 34 : 1				
33	Předb. cena	Protidešťová žaluzie 700*700 na přívod Pevné lamely + síť proti drobnému ptačímu	ks	1,00000	3 564,00	3 564,00
		1 35 : 1				
34	Předb. cena	Čidlo na CO2 s IR senzorem Umístí do jídelny	ks	1,00000	4 180,00	4 180,00
		1 37 : 1				
35	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	500,00	7 500,00
		5				
36	904R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž. prací, Komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy	h	10,00000	500,00	5 000,00
37	Předb. cena	Potrubí čtyřhranné sk. l. pozink. do obv. 1050mm, včetně 50% tvarovek	m	3,80000	940,00	3 572,00
		1 8 : 3,8				
38	Předb. cena	VZT jednotka Qv=7200m3/h; s rekuperací, ohřivač, vodní 5,7kW; ventilátory 5,03kW rozměry 1463*2876*1927, hmotnost 774kg připojovací hrdla šora 450*1250	ks	1,00000	493 845,00	493 845,00

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.1 rev	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

rozměry : 1463*2876*1927, hmotnost 774 kg
propojovací hrdla s hora 450*1250
1 1 1

39	Předběžná cena	Zař.č.2-Pomocný a montážní materiál	kg	50,00000	165,00	8 250,00
----	----------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

zař.č. 2 - 50

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 672,69
-----------------	--	------------------

40	979081111RT3	do 1 km	t	0,89100	190,00	169,29
41	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t	t	0,89100	6 500,00	5 791,50
42	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,89100	6 500,00	5 791,50
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,89100	4 400,00	3 920,40

Díl: VN	Vedlejší náklady	44 000,00
----------------	-------------------------	------------------

44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	44 000,00	44 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště

Celkem

1 397 541,17

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.2 rev	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 495,52
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů_x000D_ délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	1,00000	492,00	492,00

včetně pomocného pracovního lešení

2	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu profil I, výšky 120 mm	t	0,22512	38 081,00	8 572,79
---	--------------	---	---	---------	-----------	----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

3	347111314RV1	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 87, 5 mm 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 30	m2	14,40000	759,00	10 929,60
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

kg/m3,

(1,2*2+1,6)*3,6

4	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	10,23000	831,00	8 501,13
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

3,3*3,1

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 366,85
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

5	611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton	m2	0,82500	253,00	208,73
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení

6	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	10,23000	199,00	2 035,77
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

3,3*3,1

7	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	10,23000	245,00	2 506,35
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

3,3*3,1

8	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	12 48000	450,00	5 616,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

(2,4*2*2+2,8*2*2+3,0*2*1+2,8*2*1+2,8*2*2+2,4*2*1+2,1*2*2+2,8*2*1)*0,2

9	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000	400,00	12 000,00
---	--------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				235,95
----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------

10	621481211RT8	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,82500	286,00	235,95
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

3,3*0,25

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				293,96
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

11	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,07425	3 959,00	293,96
----	--------------	---	----	---------	----------	--------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

3,3*0,15*0,15

Díl: 64		Výplně otvorů				2 203,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	-----------------

12	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	1,00000	2 203,00	2 203,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

lisované nebo z uhlíku s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 600,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.2 rev	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení.	m2	10,00000	65,00	650,00
14	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	10,00000	56,00	560,00
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	20,00000	127,00	2 540,00
16	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	174,00	870,00
17	171156600100R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD-20	Sh	10,00000	798,00	7 980,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 590,00
18	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	10,00000	159,00	1 590,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 3,3*3,1	m2	10,23000	0,00	0,00
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 1 1	m2	2,00000	0,00	0,00
21	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm (0,55*2+0,85*2)*2+(0,65*2+0,55*2)	m	8,00000	0,00	0,00
22	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,7*0,7	m2	0,49000	0,00	0,00
23	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1.PP : 0,75*0,75*0,45 0,65*0,55*0,45*2 0,55*0,85*0,45 1.NP : 0,65*0,4*0,45*2	m3	1,01925	0,00	0,00
24	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m ² , tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu,	m3	0,66275	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.2 rev	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0.55*0.85*0.35+0.55*0.85*0.8+0.65*0.55*0.35

25	973031346R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , hloubky do 450 mm	kus	12,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	----------	------	------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²)

2+2+2+2+2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------

26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_ výšky do 6 m, nošením	t	2,64936	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě					2 633,51
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

27	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m ²	8,20000	309,00	2 533,80
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------

dvouvrstvá

(1,2*2+1,7)*2

28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	26,24000	3,80	99,71
----	--------------	--	---	----------	------	-------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713	Izolace tepelné					539,80
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

29	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,	m ²	0,66000	402,00	265,32
----	--------------	--	----------------	---------	--------	--------

3.3*0.2

30	713101311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m ²	0,66000	40,80	26,93
----	--------------	--	----------------	---------	-------	-------

3.3*0.20

31	713103212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibítim, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200	m ²	0,64000	18,60	11,90
----	--------------	--	----------------	---------	-------	-------

mm

0.8*0.8

32	28375460R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch hladký, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, obj. hmotnost 40,00 kg/m ³	m ³	0,09900	2 270,00	224,73
----	-----------	---	----------------	---------	----------	--------

3.3*0.2*0.15

33	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	5,45970	2,00	10,92
----	--------------	--	---	---------	------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764	Konstrukce klempířské					15 983,35
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

34	314844252RV7	Tříložkový komínový systém z nerezové oceli - lemování 0+30°, průměr vložky 800 mm, tloušťka vložky 1,0 mm, tloušťka izolace 25 mm, tloušťka pláště 0,5 mm	kus	1,00000	7 189,00	7 189,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.2 rev	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	764311921R00	Oprava krytiny z pozinkovaného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků _x000D_ z tabule velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30°	m2	0,54000	1 086,00	586,44

0,6*0,9

36	764339930R00	Oprava lemování z pozinkovaného plechu lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních pronků , bez lišt _x000D_ na hladké krytině v ploše sklonu do 30°	m2	8,00000	986,00	7 888,00
37	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	159,95400	2,00	319,91

50 m vodorovně

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	4 022,41			
38	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	628,00	628,00
39	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štitky pro kliky - povrch - kliky pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	1,00000	739,00	739,00
40	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 594,00	2 594,00
41	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	40,94000	1,50	61,41

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	109 991,80			
42	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	738,20000	146,00	107 777,20

Z/01 : 476,9

Z/02 : 261,3

43	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 107,30000	2,00	2 214,60
----	--------------	---	---	-------------	------	----------

50 m vodorovně

Díl: 781		Obklady keramické	10 127,22			
44	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	8,20000	730,00	5 986,00

(1,2*2+1,7)*2,0

45	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4	m2	9,02000	420,00	3 788,40
----	------------	---	----	---------	--------	----------

8,2*1,1

46	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	100,80670	3,50	352,82
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 783		Nátěry	12 689,02			
47	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	48,27400	169,00	8 158,31

včetně pomocného lešení,

zárubeň : (0,8+2,05+2,05)*0,26*1

Z/01 : 47

48	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	74,27400	61,00	4 530,71
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.2 rev	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zářubeň : (0,8+2,05+2,05)*0,26*1

Z/01 : 47

Z/02 : 26

Díl: 784	Malby					20 954,65
49	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	160,23000	20,80	3 332,78

příčka : 3,3*3,1

opravy - odhad : 150

50	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	6,40000	42,30	270,72
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

(1,2*2+1,6)*1,6

51	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	160,23000	87,45	14 012,11
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

3,3*3,1

150

52	784165821R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, barevné, jednonásobné	m2	6,40000	43,60	279,04
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

(1,2*2+1,6)*1,6

53	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky 30 mm	m	255,00000	12,00	3 060,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					10 640,09
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

54	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	8,82995	280,00	2 472,39
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

55	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,82995	320,00	2 825,58
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,82995	290,00	2 560,69
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

57	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	8,82995	315,00	2 781,43
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

Celkem

255 367,13

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.3 rev	Elektroinstalace VZT kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				47 250,00
1	210	Elektroinstalace VZT kuchyně	kompl	1 00000	47 250,00	47 250,00

Celkem

47 250,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SO 02.3 - VZT školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova
Projekt	Silnoproudá instalace _ VZT
Investor	Obec Kostelec u Holešova, č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Petr Miklas
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

KLAS VTP s.r.o.

L. Vřducha 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, IČ: CZ09824545

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 659,01
Montáž - práce		27 916,46
Mezisoučet 1	0,00	44 575,47
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 674,53
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	47 250,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		47 250,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		47 250,00
Základ a hodnota DPH 21%	47 250,00	9 922,50
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		57 172,50
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	16 659,01	27 916,46
Doplnění rozvaděče RH	713,00	234,75
Doplnění rozvaděče R-K	2 103,20	688,40
Nosný materiál	5 359,59	14 285,50
Přístroje	2 565,93	694,11
Kabely	5 124,00	6 313,70
HZS	0,00	5 700,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
Doplňení rozvaděče RH								
32C-3 Jistič 10kA	ks	1,00	651,00	651,00	149,50	149,50	800,50	800,50
ŘADOVÉ SVORNICE								
6 Řadová svornice	ks	3,00	12,40	37,20	17,05	51,15	29,45	88,35
6 Řadová svornice barevna	ks	2,00	12,40	24,80	17,05	34,10	29,45	58,90
Doplňení rozvaděče RH - celkem				713,00		234,75		947,75
Doplňení rozvaděče R-K								
100A 3 Pačkový spínač	ks	1,00	1 054,00	1 054,00	149,50	149,50	1 203,50	1 203,50
230V Napěťová spoušť k vypínači	ks	1,00	426,00	426,00	149,50	149,50	575,50	575,50
1-pólový Odpináč válcových pojistek	ks	1,00	65,00	65,00	149,50	149,50	214,50	214,50
10A gG Pojistková vložka	ks	1,00	17,00	17,00	4,70	4,70	21,70	21,70
2C 1 Jistič 10kA	ks	2,00	230,00	460,00	57,00	114,00	287,00	574,00
2,5A Řadová svornice	ks	4,00	10,15	40,60	15,15	60,60	25,30	101,20
2,5A Řadová svornice barevna	ks	4,00	10,15	40,60	15,15	60,60	25,30	101,20
Doplňení rozvaděče R-K - celkem				2 103,20		688,40		2 791,60
Nosný materiál								
15X10 LIŠTA HRANATA	m	55,00	12,92	710,60	53,10	2 920,50	66,02	3 631,10
40X40 LIŠTA HRANATÁ - DVOJ ZÁMEK	m	50,00	40,33	2 016,50	57,30	2 865,00	97,63	4 881,50
80x80 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	13,00	43,33	563,29	52,00	676,00	95,33	1 239,29
SVORKOVNICE DO KRABICE	ks	6,00	35,70	214,20	10,00	60,00	45,70	274,20
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
4x1-2,5mm2	ks	30,00	4,20	126,00	20,00	600,00	24,20	726,00
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK								
Žlab drátěný 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0m	m	15,00	77,00	1 155,00	94,00	1 410,00	171,00	2 565,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK								
SPOJKY								
Spojka SZ1 žárový zinek	ks	14,00	19,00	266,00	361,00	5 054,00	380,00	5 320,00
NOSNÍKY								
Nosník 50 "ŽZ" - pro žlab 50/50	ks	7,00	44,00	308,00	100,00	700,00	144,00	1 008,00
Nosný materiál - celkem				5 359,59		14 285,50		19 645,09
Přístroje								

SPÍNAČ, IP 44 (PLAST)								
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	3,00	80,00	240,00	91,70	275,10	171,70	515,10
Přepínač třípolohový s popisem, 16A/230V	ks	3,00	550,00	1 650,00	98,00	294,00	648,00	1 944,00
BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO "STOP"								
Bezpečnostní tlačítko ve skříně, standard, 1 Z + 1 V - rudě	ks	1,00	655,00	655,00	93,51	93,51	748,51	748,51
Popis								
Štítek samolepící s popisem přístroje	ks	7,00	2,99	20,93	4,50	31,50	7,49	52,43
Přístroje - celkem								
3 260,04								
Kabely								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 6 mm2,zel./žl., pevně	m	50,00	17,80	890,00	26,21	1 310,50	44,01	2 200,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY 2-Ox1.5 mm2, pevně	m	25,00	11,30	282,50	27,15	678,75	38,45	961,25
CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně	m	60,00	14,30	858,00	27,15	1 629,00	41,45	2 487,00
CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně	m	20,00	14,30	286,00	27,15	543,00	41,45	829,00
CYKY 4-Jx1.5 mm2, pevně	m	25,00	21,20	530,00	27,15	678,75	48,35	1 208,75
CYKY 5-Jx6 mm2, pevně	m	25,00	91,10	2 277,50	31,60	790,00	122,70	3 067,50
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU DO								
Sx6 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	126,50	253,00	126,50	253,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	15,15	121,20	15,15	121,20
Do 6 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	17,05	85,25	17,05	85,25
Do 16 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	24,65	123,25	24,65	123,25
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 6 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	20,20	101,00	20,20	101,00
Kabely - celkem								
11 437,70								
HŽS								
HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY								
Uprava stávajícího rozvaděce	hod	8,00	0,00	0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	4,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.4 rev	ZTI pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 650,00
1	973031335R00	Zednické přímoci	hod	5,00000	330,00	1 650,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 352,79
2	733174255R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm	m	50,00000	81,00	4 050,00
3	28615204.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	50,00000	39,80	1 990,00
4	28615282.AR	Fitinka HTB D 40 mm	kus	50,00000	15,00	750,00
5	42663201R	Kalový box pro přečerpávání odpadní vody - kondenz	kus	1,00000	7 329,00	7 329,00
6	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	144,31680	1,62	233,79
Díl: M23		Montáže potrubí				18 450,00
7	001	Úprava potrubí UT v kolizi rozvodů VZT, Dle požadavku	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
8	905R01	Hzs-revize provoz souboru a st obj Revize	h	10,00000	480,00	4 800,00
9	910R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	5,00000	330,00	1 650,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním zařízení staveniště

Celkem

35 452,79

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3365 001 03** **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**
MÉNEPRÁCE - VZT

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** **IČO: 00287342**
 č.p. 58 **DIČ: CZ00287342**
 76843 **Kostelec u Holešova**

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** **IČO: 9824545**
 L. Výducha 809 **DIČ: CZ09824545**
 763 21 **Slavičín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			89 694,18
MON			18 665,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 359,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 359,18 CZK
Základní DPH	21 %	22 755,43 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **131 114,61 CZK**

v Kostelci u Holešova dne 9.11.2022

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09 15, DIČ: CZ09824545

Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 630

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně	0,00	108 359,18	22 755,43	131 114,61	100
02.1 rev	VZT	0,00	108 359,18	22 755,43	131 114,61	100
02.2 rev	Stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.3 rev	Elektroinstalace VZT kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.4 rev	ZTI pro VZT	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	108 359,18	22 755,43	131 114,61	4 375

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 380,50	31
783	Nátěry	PSV			56 313,68	52
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			18 665,00	17
Cena celkem					108 359,18	100

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.1 rev	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				33 380,50
1	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb_x000D_o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	661.00000	50,50	33 380,50
Díl: 783		Nátěry				56 313,68
2	783293213R00	základ antikorozní + 2 x email	m2	170.64750	330,00	56 313,68
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				18 665,00
7	Předb cena	Potrubi čtyřhranné sk I pozink do obvodu 2630, včetně 30% tvarovek	m	5.00000	2 145,00	10 725,00
		1 5 93				
8	Předb cena	Potrubi čtyřhranné sk I pozink do obv 1890mm, včetně 40% tvarovek	m	5.00000	1 588,00	7 940,00

Celkem

108 359,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 147/K **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**
Objekt: SO 02 **Vzduchotechnika školní kuchyně**
Rozpočet: 02.03 **Stavební práce kuchyně2**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** **IČO: 9824545**
L. Výducha 809 **DIČ: CZ09824545**
763 21 Slavičín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			188 562,99
PSV			82 490,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			271 053,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	271 053,43 CZK
Základní DPH	21 %	56 921,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH **327 974,00 CZK**

v KOSTELCI U HOLEŠOVA

dne

9.11.2021

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výd. 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
 768 13 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			877,70	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 537,74	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 501,51	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 753,87	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			42 222,77	16
64	Výplně otvorů	HSV			2 170,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 382,50	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 253,63	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 040,65	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 621,95	3
711	Izolace proti vodě	PSV			309,41	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			5 415,18	2
763	Dřevostavby	PSV			16 608,36	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 338,04	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 081,54	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 462,46	16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 223,98	1
783	Nátěry	PSV			10 051,47	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 200,67	2

Cena celkem					271 053,43	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelný a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.03	Stavební práce kuchyně2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				877,70
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,37800	841,00	317,90
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,9*0,7*0,60		0,37800		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,37800	267,00	100,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,37800		0,37800		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku. kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,37800	247,50	93,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,37800		0,37800		
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	1,13400	219,00	248,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,37800*3		1,13400		
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	0,37800	26,90	10,17
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,37800		0,37800		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0,37800	282,50	106,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,37800		0,37800		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 537,74
7	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,77250	2 835,00	2 190,04
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,7725		0,77250		
8	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI	t	0,03820	35 280,00	1 347,70
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,0382		0,03820		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 501,51
9	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,09000	4 680,00	421,20
		zazdění otvoru po původní VZT z mrazícího boxu do skladu potravin : 0,6*0,5*0,3		0,09000		
10	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm	kus	12,00000	104,50	1 254,00
		Po vybourání špatně osazených překladů otvorů pro VZT 12		12,00000		
11	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	1,84500	730,00	1 346,85
		zazdívka otvoru po původních dveřích u vchodu do garáže 0,9*2,05		1,84500		
12	389201111RXX	Vyklinování zdiva plastovými sanačními klíny tl. do 10mm	m	25,68000	953,25	24 479,46
		otvory pro vzduchotechniku, oprava doklinování po předchozí firmě : 25,68		25,68000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 753,87
13	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch	m3	1,22315	16 150,00	19 753,87
		obetonování potrubí (prostory stropem) :		1,22315		
		0,45*0,1*((0,55*2+0,85*2)+(0,65*2+0,55*2)+0,67+0,7*2)+0,8*0,4*(0,55*2+0,85*2)				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				42 222,77
14	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	7,92000	782,00	6 193,44
		prostory potrubí :				
		stěny :		7,92000		
		0,45*4*0,75+0,3*(2*0,55+0,85*2)+0,45*2*(0,65*2+0,55*2+0,55+0,85)+0,15*4*0,7+2*0,45*(0,65*2+0,4*2)				
15	611474410R00	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	1,55000	263,00	407,65
		včetně pomocného lešení				

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.03	Stavební práce kuchyně2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zpravení omítky stropu u příčky k nájemníkovi za garáží : 3,1*2*0,25		1,55000		
16	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	12,40000	56,80	704,32
		zpravení omítek po přeložených kabelech : 12,4		12,40000		
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	58,87000	87,10	5 127,58
18	612445302R00	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 2 mm	m2	29,25000	180,00	5 265,00
		zpravení oprav SDK podhledu v kuchyni po předchozí VZT ze 30% plochy : 15,0*6,5*0,3		29,25000		
19	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	22,67000	199,00	4 511,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 15,81000		15,81000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,40000*0,15		1,86000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,00000		5,00000		
20	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	15,81000	245,00	3 873,45
		3,3*3,1				
		ze strany nájemce bytu za garáží : 10,23		10,23000		
		zazdění otvoru po původní VZT z mrazícího boxu do skladu potravin : 0,6*0,5		0,30000		
		zazdivka otvoru po původních dveřích u vchodu do garáže : 1,2*2,2*2		5,28000		
21	622397134R00	Oprava KZS, plocha do 1 m2, EPS, bez omítky	kus	5,00000	988,00	4 940,00
		Dočištění uvolněných tabulí EPS vlivem bourání otvoru, vysatí kolen napojení nových EPS desek, doplnění tabulí EPS lepením, zastěrkování s perlínkou				
		zpravení stěny u prostupů v garáží : 5		5,00000		
22	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	28,00000	400,00	11 200,00
		přípravné práce, rozměření, kontrola provedení prací po předchozí firmě, sondáže konstrukcí a vedení atd. : 11		11,00000		
		doplnění a úprava (seřiznutí na nosnou konstrukci) SDK podhledu v kuchyni : 5		5,00000		
		zpravení po řemeslech původní VZT, elektro, topení : 12		12,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 170,00
23	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 382,50
24	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	97,50000	127,00	12 382,50
		oprava SDK podhledu v kuchyni : 97,5		97,50000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 253,63
25	952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v	m2	30,48200	92,60	2 822,63

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.03	Stavební práce kuchyně2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží				
26	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	9,00000	159,00	1 431,00
		vicepráce :				
		Z01 : 5		5,00000		
		otvor VZT1 : 4		4,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				63 040,65
27	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,22512	9 040,00	2 035,08
		nutné úpravy provedených překladů předešlou firmou : 0,22512		0,22512		
28	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,09450	3 055,00	288,70
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,9*0,7*0,15		0,09450		
29	965081812RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, pl. 1 m2	m2	0,63000	155,50	97,97
		dlaždice teracové				
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,9*0,7		0,63000		
30	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	8,55000	199,00	1 701,45
		prostupy potubi :				
		stěny :		8,55000		
		0,45*4*0,80+0,3*(2*0,60+0,90*2)+0,45*2*(0,70*2+0,60*2+0,60+0,90)+0,15*4*0,75+2*0,45*(0,70*2+0,45*2)				
31	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	44,00000	494,50	21 758,00
		stěny :		44,00000		
		2*4*0,80+2*(2*0,60+0,90*2)+2*2*(0,70*2+0,60*2+0,60+0,90)+2*4*0,75+2*2*(0,70*2+0,45*2)				
32	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	5,27000	2 715,00	14 308,05
		(0,55*2+0,85*2)*2+(0,65*2+0,55*2)				
		vicepráce rozšíření otvoru v kuchyni : 0,67+0,7*2		2,07000		
		řezání pro betonový základ ocelové konstrukce : 2*(0,7+0,9)		3,20000		
33	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,99918	9 615,00	9 607,12
		bez odstranění podlahy a násypu				
		0,55*0,85*0,35+0,55*0,85*0,8+0,65*0,55*0,35				
		0,55*0,85*0,35+0,55*0,85*0,8+0,65*0,55*0,35		0,66275		
		vicepráce (větší tl. stropů a prostup navíc) :		0,23843		
		0,55*0,85*0,10+0,65*0,55*0,10+0,45*(0,67*0,7+0,35*0,35)				
		zvětšení otvorů přes stropy o 10cm :		0,09800		
		0,55*0,1*0,45+0,55*0,1*0,8+0,65*0,1*0,45				
34	974081112R00	Výsekání skelného provazce ze spár 4x5 cm	m	25,68000	48,50	1 245,48
		vyškábání, odstranění montážní pěny z cihelných spár :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12		25 68000		
35	975043121R00	Jednořad podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	20,20000	594,00	11 998,80
		1 PP : 5,4*3		16 20000		
		1 NP : 2,0*2		4 00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 621,95

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.03	Stavební práce kuchyně2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	9,74232	885,00	8 621,95
Díl: 711 Izolace proti vodě						309,41
37	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,86000	28,10	24,17
odizolování nové stěny za garáží k nájemníkovi : 4,3*0,2				0,86000		
38	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,86000	318,50	273,91
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pasu včetně dodávky materiálů.						
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,86000				0,86000		
39	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2,98080	3,80	11,33
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové						5 415,18
40	714183002R01	Montáž akust.izol mezi potrubí a stěnu (prostupy)	m2	13,43150	232,20	3 118,79
dilatace mezi potrubím a konstrukcí :						
stropy :				5,51150		
0,45*(0,55*2+0,85*2)+(0,65*2+0,55*2)+0,67+0,7*2)+0,8*(0,55*2+0,85*2)						
stěny :				7,92000		
0,45*4*0,75+0,3*(2*0,55+0,85*2)+0,45*2*(0,65*2+0,55*2+0,55+0,85)+0,15*4*0,7+2*0,45*(0,65*2+0,4*2)						
41	63151420R	Deska z minerální plsti, různé tloušťky	m2	14,10308	155,30	2 190,21
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,43150*1,05				14,10308		
42	998714201R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	%	53,09000	2,00	106,18
Díl: 763 Dřevostavby						16 608,36
43	763613231RT6	M.zaklopu stropů z desek nad tl.18 mm sraz šroub. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	7,06250	513,00	3 623,06
pochozí lávka na půdě pro provedení prostupu VZT nad střechu : 7,0625				7,06250		
44	R763001	HZS - práce spojené s provedením prostupu VZT přes půdu nad střechu	hod	29,00000	400,00	11 600,00
odstranění vaty, zpětné položení, vyřezání zaklopu a odkrytí šablon střechy, ztižené podmínky atd : 29				29,00000		
45	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	152,23060	9,10	1 385,30
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 338,04
46	764311921R00	Oprava krytiny z pozinkovaného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků_x000D_z tabuli velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30°	m2	0,30000	1 086,00	325,80
0,6*0,9						
47	764339930R00	Oprava lemování z pozinkovaného plechu lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních proniků , bez lišt_x000D_ na hladké krytině v ploše, sklonu do 30°	m2	1,00000	986,00	986,00
48	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	13,11800	2,00	26,24
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 081,54
49	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	12,00000	253,00	3 036,00
do dveří, vč. vyřezání otvorů a krytky : 12				12,00000		
50	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	30,36000	1,50	45,54
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						42 462,46

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 02	Vzduchotechnika školní kuchyně
R:	02.03	Stavební práce kuchyně2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	285,13600	146,00	41 629,86
		Z/01 : 476,9				
		Z/02 : 261,3				
		vicepráce :				
		Z01 plotna 300/400/10 .. 1ks : 7850*0,3*0,4*0,01		9,42000		
		Sloupy u otvoru do garáže 4xplotna, 4xU80, 1xL100/100/10 : 7850*0,15*0,08*0,01*4+8,64*2,8*4+15,0		115,53600		
		otvor VZT1 L80/80/8, dl.50cm : 9,63*0,5		4,81500		
		otvor VZT3 plotna 900/300/10 1ks a L70/70/9 1,25m : 7850*0,9*0,3*0,01+9,32*1,25		32,84500		
		otvor VZT8 L100/100/10 4xdl. 1,1m + 2x plotna 450/800/10 : 7850*0,8*0,45*0,01*2+15,0*1,1*4		122,52000		
52	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	416,29860	2,00	832,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 223,98
53	771275511R00	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice.TM	m	1,80000	301,00	541,80
54	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice. TM	m	1,80000	181,50	326,70
55	771478001RT1	Montáž lišt schodišťových stupňů i sokliků	m	2,00000	74,80	149,60
56	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC. 30x30 cm	m2	0,63000	472,00	297,36
		betonová patka pod ocel. konstrukci : 0,9*0,7		0,63000		
57	59247374R	Dlaždice teracové 30x30x3 cm	m2	1,00000	750,00	750,00
58	59760127AR	Lišta plastová	m	2,50000	205,00	512,50
59	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	1,09000	420,00	457,80
60	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	30,35760	6,20	188,22
Díl: 783		Nátěry				10 051,47
61	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické základní.	m2	133,46000	61,00	8 141,06
		nátěry provedeny ve 2 vrstvách :				
		Vícepráce - nátěry OK : 29,71*2		59,42000		
		záručeň : ((-0,8+0,7)+2,05+2,05)*0,26		1,04000		
		Z/01 : 47		47,00000		
		Z/02 : 26		26,00000		
62	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	102,71000	18,60	1 910,41
		OK1 : 47		47,00000		
		OK2 : 26		26,00000		
		VCP : 29,71		29,71000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 200,67
63	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,48603	280,00	976,09
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,48603	290,00	1 010,95
65	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	3,48603	315,00	1 098,10
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení.				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,48603	320,00	1 115,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20195	VZDUCHOTECHNIKA	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	KUCHYNĚ		Měrná jednotka	Kompl.
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	1
52019	Rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně v Kostelci u		Náklady na m.j.	45 253
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3365
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem	12 000	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem	33 253	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	45 253	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	45 253	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost. náklady+HZS	45 253	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 9.11.2017
Podpis :		Podpis : KASA VTP s.r.o. IČ: 09, 763 21 Slavičín DIČ: CZ09824545	Podpis :
		OBEC Kostelec u Holešova 768 43 Kostelec u Holešova tel. 724 184 620	
Základ pro DPH	21,0 %		45 253,00 Kč
DPH	21,0 %		9 503,00 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 756,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	52019 Rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně v Kostelci u	Rozpočet :	20195
Objekt :	SO01 KUCHYNĚ		VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení			33 253	12 000	
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT			33 253	12 000	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště			12 000	
Provoz investora			12 000	
Kompletační činnost (IČD)			45 253	
Rezerva rozpočtu			45 253	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet - PŘÍPO4TY

Stavba :	52019 Rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně v Kostel	Rozpočet: 20195
Objekt :	SO01 KUCHYNĚ	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
5	Předb. cena	Potrubí čtyřhranné sk. i pozink do obvodu 2630 včetně 100% tvarovek	m	10,00	3 113,00	31 130,00
30	Předb. cena	Rohož z minerální plsti tl.60mm k izolaci potrubí na půdě a v kuchyni	m2	4,00	407,00	1 628,00
33	Předb. cena	Montáže, úprava prostupů ve stavebních konstrukcích, bourací práce, úprava VZT potrubí na místě stavby	kompl.	1,00	12 000,00	12 000,00
34	Předběžná cena	Zař. č.2-Pomocný a montážní materiál	kg	3,00	165,00	495,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				45 253,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	ZŠ KOSTELEČ U HOLEŠOVA
Projekt	OPRAVA JÍMACÍHO VEDENÍ PO DOPLNĚNÍ KOMÍNU VZT DLE ČSN 341390
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Petr Miklas
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

OBLČ Kostelec u Holešova
 68 13 Kostelec u Holešova
 763 21

KLASA VTP s.r.o.
 I. Výde 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 0987 5, DIČ: CZ09824545

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		417,90
Montáž - práce		2 800,00
Mezisoučet 1	0,00	3 217,90
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		193,07
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	3 410,97
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		3 410,97
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		3 410,97
Základ a hodnota DPH 21%	3 410,97	716,30
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		4 127,28
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	417,90	2 800,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
Nezařazené		
Tremis Lovosice		

KASA VTP s.r.o.
L. Výměna 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09 545, DIČ: CZ09824545

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3365 001 03** **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**

Soupis prací-stavba ZŠ Kostelec_kotelna

Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova** **IČO: 00287342**
č.p. 58 **DIČ: CZ00287342**
76843 Kostelec u Holešova

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** **IČO: 9824545**
L. Výducha 809 **DIČ: CZ09824545**
763 21 Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			207 356,88
PSV			2 838 287,34
MON			232 060,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 322 704,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 322 704,22 CZK
Základní DPH	21 %	697 767,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 020 472,11 CZK**

v Kostelci u Holešova

dne 9.11.2021

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, CZ09824545

 Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce školní kotelny	0,00	3 322 704,22	697 767,89	4 020 472,11	100
01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny	0,00	3 296 904,22	692 349,89	3 989 254,11	99
01.2 rev	Elektroinstalace kotelny	0,00	25 800,00	5 418,00	31 218,00	1
Celkem za stavbu		0,00	3 322 704,22	697 767,89	4 020 472,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 104,36	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 132,80	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 981,72	1
64	Výplně otvorů	HSV			8 401,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 528,08	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 001,60	1
97	Prorážení otvorů	HSV			19 800,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 886,81	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 312,70	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 495,29	0

723	Vnitřní plynovod	PSV			58 644,34	2
724	Strojní vybavení	PSV			0,00	0
731	Kotelny	PSV			997 786,76	30
732	Strojovny	PSV			506 338,57	15
733	Rozvod potrubí	PSV			868 088,33	26
734	Armatury	PSV			288 504,52	9
735	Otopná tělesa	PSV			19 380,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 882,03	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			49 575,61	1
784	Malby	PSV			5 279,19	0
M21	Elektromontáže	MON			25 800,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			206 260,00	6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 520,51	1
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	1
Cena celkem					3 322 704,22	100

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				51 104,36
1	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K	m ²	32,24250	1 585,00	51 104,36

7 45*4,65-1,2*2,0

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 132,80
2	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m ²	65,28000	207,00	13 512,96

(7,45*4,65-1,2*2,0)*2

3	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkyového tmelu	m ²	65,28000	178,00	11 619,84
---	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------

(7,45*4,65-1,2*2,0)*2

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				21 981,72
4	632451411R00	o ploše jednotlivě do 1 m ² , tloušťky do 10 mm	m ²	88,28000	249,00	21 981,72

Díl: 64		Výplně otvorů				8 401,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	-----------------

5	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových obetonováním	kus	1,00000	6 721,00	6 721,00
6	55330402R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídla; závěsy pevné	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 528,08
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

7	952902131U00	Omytí drsná podlaha	m ²	88,28000	4,00	353,12
---	--------------	---------------------	----------------	----------	------	--------

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

Množství měrných jednotek se určuje v m² pudorysne plochy každého podlaží, dle vnějším obrysem budovy.

8	952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v	m ²	88,28250	92,60	8 174,96
---	--------------	--	----------------	----------	-------	----------

přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

7 45*11 85

Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 001,60
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	14,40000	3 264,00	47 001,60

nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m² v základech
základ pod kotle 9 0*2 0*0,8

Díl: 97		Prorážení otvorů				19 800,00
10	973031335R00	Zednické připomoci	hod	60,00000	330,00	19 800,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 886,81
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	8,66910	333,00	2 886,81
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
přesun hmot pro budovy občanské vystavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					10 312,70
12	733174255	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm	m	20,00000	79,00	1 580,00
13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	102,76680	1,70	174,70
14	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	20,00000	42,00	840,00
15	28615282.A	Fitinka HTB D 40 mm	kus	20,00000	16,00	320,00
16	42663201	Kalový box pro přečerpávání odpadní vody	kus	1,00000	7 398,00	7 398,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					12 495,29
17	722174214	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	30,00000	71,00	2 130,00
18	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	10,00000	112,00	1 120,00
19	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	120,28000	1,05	126,29
20	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	30,00000	69,80	2 094,00
21	28654006	Fitinka PPR D 32 mm	kus	30,00000	13,50	405,00
22	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	10,00000	662,00	6 620,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod					58 644,34
23	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6	m	30,00000	824,00	24 720,00
24	723190254R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50	kus	2,00000	270,00	540,00
25	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	30,00	60,00
26	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	60,00000	28,00	1 680,00
27	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	250,00	250,00
28	723190919R00	Navážení odbočky na plynové potrubí DN 80	kus	1,00000	416,00	416,00
29	723239108R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3	kus	1,00000	325,00	325,00
30	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	611,74830	1,05	642,34
31	422122515	BAP DN 80 NT B PN16 Solo R, 230V 50Hz	kus	1,00000	30 011,00	30 011,00
Díl: 724	Strojní vybavení					0,00
32	724311811R00	Demontáž zabezpečovacího zařízení	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: 731	Kotelny					997 786,76
33	1	Subdodávka technologie kotelny	soub	1,00000	853 567,00	853 567,00

Subdodávka, kotlů 320 kW včetně řídicího systému kaskádové kotelny, odtahu spalin, montážního rámu, spuštění a zaškolení obsluhy, a j.

1x Stacionární dvoukotlová kaskáda výkonu 320 kW ; 1

2x Plynová trubka DN32 120-160 kW ;

2x Plynový kulový kohout 1 1/2" ;

2x Redukce R 1 1/2 x 1 1/4 ;

2x Plynový filtr Rp 1 1/2

1x Neutralizační zařízení

2x membránová expanzní nádoba 50l ;

2x Ventil expanzní nádoby ;

1x hydraulické systémové dopojení DN50/80 ;

Spalinová kaskáda 150/200 ;

2x Kotlová regulace

2x Komunikační modul

2x Spojovací kabel komunikačního modulu pro výměnu dat (7m) ;

8x Čidlo výstupní teploty NTC Nr 2 I= 5800 ;

2x 3ks Konektor č 20 č 52 ;

Kontrola před uvedením do provozu

2x Uvedení do provozu

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1x Uvedení do provozu regulace :				
		Dopravné technika :				
		Autorizované měření dle 415/2012 Sb. :				
34	731200829R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 160 kW	kus	10.00000	0,00	0,00
35	731249127R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 180 kW	soubor	2.00000	15 500,00	31 000,00
36	731391815R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2	kus	2.00000	0,00	0,00
37	953845216U00	Vyvolž komínu plastovým odkouřením délka dle skut	soubor	1.00000	73 000,00	73 000,00
38	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	10 312,76000	3,90	40 219,76
Díl: 732		Strojovny				506 338,57
39	2	Doplňovací a kontrolní zařízení	kus	1.00000	17 912,00	17 912,00
40	728115843R00	Demontáž izolace potrubí	m	350.00000	125,00	43 750,00
41	731249129R00	Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu	soubor	9.00000	5 380,00	48 420,00
42	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	8.00000	151,00	1 208,00
43	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm), dle PD	kus	1.00000	7 800,00	7 800,00
44	732214815R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l	kus	1.00000	599,00	599,00
45	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor	1.00000	899,00	899,00
46	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	8.00000	226,00	1 808,00
47	732429112R00	Montáž čerpadlových skupin do DN 32	soubor	9.00000	362,50	3 262,50
48	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	1.00000	105,00	105,00
49	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	2.00000	128,00	256,00
50	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	3.00000	144,00	432,00
51	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	3.00000	176,00	528,00
52	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	4 046.46950	1,68	6 798,07
53	1920751T	Servopohon ke směšovací ventilu	kus	9.00000	3 199,00	28 791,00
54	405412140	TRV DN15, Kvs-1,8, Tmax 45°	kus	1.00000	2 773,00	2 773,00
55	422122526	Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150, vč. konzol/stojánků, izolace, dle specifikace v PD	kus	1.00000	35 569,00	35 569,00
56	4261097525	Oběhové čerpadlo DN25, H-4m	kus	2.00000	11 710,00	23 420,00
		Č5, Č8				
57	4261097526	Oběhové čerpadlo DN25, H-6m	kus	2.00000	11 710,00	23 420,00
		Č6, Č7				
58	42610994 A	Oběhové čerpadlo DN32, H-6m	kus	3.00000	37 809,00	113 427,00
		Č2, Č4, Č9				
59	42610995.A	Oběhové čerpadlo DN32, H-8m	kus	2.00000	55 315,00	110 630,00
		Č1, Č3				
60	48466211	Nádoba expanzní membránová N 300/6, vč. pojistné sestavy	kus	1.00000	9 094,00	9 094,00
61	501547T	Směšovací ventil třícestný - 3/4", Kvs - 2.5	kus	2.00000	857,00	1 714,00
62	501550T	Směšovací ventil třícestný - 1", Kvs 6.3	kus	3.00000	857,00	2 571,00
63	501552T	Směšovací ventil třícestný - 5/4", Kvs 10	kus	2.00000	955,00	1 910,00
64	501553T	Směšovací ventil třícestný - 5/4", Kv 16	kus	1.00000	955,00	955,00
65	5512010024	Ventil pojistný	kus	4.00000	850,00	3 400,00
66	55121712	Ventil vyvažovací DN 20, Kv 1.8	kus	1.00000	1 085,00	1 085,00
67	55121714	Ventil vyvažovací DN 32, Kv 10	kus	2.00000	1 899,00	3 798,00
68	55121722	Ventil vyvažovací DN 20, Kv 2.5	kus	2.00000	1 394,00	2 788,00
69	55121723	Ventil vyvažovací DN 25, Kv 6.3	kus	3.00000	1 686,00	5 058,00
70	55121724	Ventil vyvažovací DN 32, Kv 16	kus	1.00000	2 158,00	2 158,00

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				868 088,33
71	723150305R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6	m	20,00000	477,00	9 540,00
72	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2	m	90,00000	626,00	56 340,00
73	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6	m	30,00000	790,00	23 700,00
74	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný	m	130,00000	232,00	30 160,00
75	723164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný	m	100,00000	237,00	23 700,00
76	723164107RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, spoj lisovaný	m	50,00000	252,00	12 600,00
77	723164108RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm, spoj lisovaný	m	80,00000	268,00	21 440,00
78	723165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	150,00000	33,00	4 950,00
79	723165214R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje	kus	80,00000	36,00	2 880,00
80	723165215R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 42 mm 2 spoje	kus	40,00000	39,00	1 560,00
81	723165216R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 54 mm 2 spoje	kus	80,00000	43,00	3 440,00
82	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	520,00000	28,00	14 560,00
83	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	350,00000	65,00	22 750,00
84	733123915R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm	kus	30,00000	188,00	5 640,00
85	733123921R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm	kus	150,00000	383,00	57 450,00
86	733123922R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm	kus	50,00000	383,00	19 150,00
87	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	380,00000	15,00	5 700,00
88	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89	m	140,00000	22,00	3 080,00
89	734173217R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80	soubor	10,00000	1 106,00	11 060,00
90	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	8 748,67500	3,15	27 558,33
91	19632696	Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm	m	130,00000	288,00	37 440,00
92	19632716	Trubka měděná Cu tvrdá 35x1,5 mm	m	100,00000	428,00	42 800,00
93	19632736	Trubka měděná Cu tvrdá 42x1,5 mm	m	50,00000	517,00	25 850,00
94	19632762	Trubka měděná Cu tvrdá 54x2 mm	m	80,00000	894,00	71 520,00
95	31945505	Fitinka d 28 mm měď koleno, T-kus, redukce, a j.	kus	150,00000	187,00	28 050,00
96	31945506	Fitinka d 35 mm měď koleno, T-kus, redukce, a j.	kus	80,00000	370,00	29 600,00
97	31945507	Fitinka d 42 mm měď koleno, T-kus, redukce, a j.	kus	50,00000	696,00	34 800,00
98	31945508	Fitinka d 54 mm měď koleno, T-kus, redukce, a j.	kus	100,00000	966,00	96 600,00
99	631547114	Pouzdro potrubní izolační MV 28/30 mm	m	130,00000	129,00	16 770,00
100	631547115	Pouzdro potrubní izolační MV 35/30 mm	m	100,00000	144,40	14 440,00
101	631547116	Pouzdro potrubní izolační MV 42/30 mm	m	50,00000	171,00	8 550,00
102	631547118	Pouzdro potrubní izolační MV 54/30 mm	m	80,00000	197,00	15 760,00
103	631547322	Pouzdro potrubní izolační MV 76/50 mm	m	90,00000	732,00	65 880,00
104	631547323	Pouzdro potrubní izolační MV 89/50 mm	m	30,00000	759,00	22 770,00
Díl: 734		Armatury				288 504,52
105	722239103R00	Montáž armatur 2závity, G 1	kus	15,00000	115,00	1 725,00
106	722239104R00	Montáž armatur 2závity, G 5/4	kus	17,00000	137,00	2 329,00
107	722239105R00	Montáž armatur 2závity, G 6/4	kus	10,00000	177,00	1 770,00
108	722239106R00	Montáž armatur 2závity, G 2	kus	17,00000	206,00	3 502,00

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	722239107R00	Montáž armatur 2závitů, G 2 1/2	kus	17,00000	280,00	4 760,00
110	722239108R00	Montáž armatur 2závitů, G 3	kus	10,00000	349,00	3 490,00
111	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	50,00000	228,00	11 400,00
112	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	2 772,65300	0,31	859,52
113	31941970	Šroubení a jiný nespecifikovaný spojovací materiál, vypouštění, teploměry, manometry atp	kus	100,00000	461,00	46 100,00
114	42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	30,00000	282,00	8 460,00
115	5125150300T	Kulový uzávěr - 3"FF; páka	kus	10,00000	5 521,00	55 210,00
116	551100015	Kohout kulový 2"	kus	13,00000	1 021,00	13 273,00
117	551100074	Kohout kulový 1" páčka	kus	13,00000	430,00	5 590,00
118	551100075	Kohout kulový 5/4" páčka	kus	13,00000	699,00	9 087,00
119	551100076	Kohout kulový 6/4" páčka	kus	6,00000	973,00	5 838,00
120	551100128	Kohout kulový 2 1/2"	kus	13,00000	4 512,00	58 656,00
121	551100212	Klapka zpětná 1"	kus	2,00000	734,00	1 468,00
122	551100213	Klapka zpětná 5/4" FF	kus	2,00000	1 095,00	2 190,00
123	551100214	Klapka zpětná 6/4" FF	kus	1,00000	1 667,00	1 667,00
124	551100215	Klapka zpětná 2" FF	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00
125	551100216	Klapka zpětná 2 1/2" FF	kus	2,00000	4 416,00	8 832,00
126	551100217	Klapka zpětná 3" FF	kus	4,00000	5 019,00	20 076,00
127	551100304	Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1"	kus	2,00000	286,00	572,00
128	551100305	Filtr závitový mosaz PN 20 FF 5/4"	kus	2,00000	491,00	982,00
129	551100306	Filtr závitový mosaz PN 20 FF 6/4"	kus	1,00000	628,00	628,00
130	551100307	Filtr závitový mosaz PN 20 FF 2"	kus	2,00000	1 031,00	2 062,00
131	551100308	Filtr závitový mosaz PN 16 FF 2 1/2"	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
132	551100309	Filtr závitový mosaz PN 16 FF 3"	kus	4,00000	2 517,00	10 068,00

Díl: 735	Otopná tělesa					19 380,00
133	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	850,00000	22,80	19 380,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					21 882,03
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

134	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 055,00	1 055,00
135	55345510R	dveře speciální protipožární; š = 1 200 mm, h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křidel 2; povrch, úprava základní nátěr	kus	1,00000	20 590,00	20 590,00
136	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	219,47000	1,08	237,03

50 m vodarovně

Díl: 783	Nátěry					49 575,61
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------

137	783222100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	1,39100	155,00	215,61
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení

(2,05*2+1,25)*0,26

138	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	350,00000	108,00	37 800,00
139	246215291	Barva syntetická základní 9 l	l	40,00000	198,00	7 920,00
140	24621538.A	Email synt. černý	l	20,00000	182,00	3 640,00

Díl: 784	Malby					5 279,19
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

141	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	65,28000	20,00	1 305,60
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

(7,45*4 65-1 2*2,0)*2

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.15*(2.0*2+1.3)				
142	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné (7.45*4.65-1.2*2.0)*2 0.15*(2.0*2+1.3)	m2	65.28000	60,87	3 973,59

Díl: M23		Montáže potrubí	206 260,00			
143	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
144	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00000	330,00	23 760,00
145	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	80,00000	480,00	38 400,00
146	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	40,00000	465,00	18 600,00
147	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
148	PC	MaR, elektroinstalace a zabezpečení kotelny, mezní stavy, vč. kabeláže a čidel	soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 520,51			
149	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km. kontejnerem 7 t	t	15,95614	195,00	3 111,45
150	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t	t	15,95614	12,40	197,86
151	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	15,95614	923,00	14 727,52
152	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,95614	281,00	4 483,68

Díl: VN		Vedlejší náklady	45 000,00			
153	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem

3 296 904,22

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.2 rev	Elektroinstalace kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				25 800,00
1	210	D+M elektroinstalace	kompl	1,00000	25 800,00	25 800,00

Celkem

25 800,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SO 01.2 - Rekonstrukce kotelny ZŠ Kostelec u Holešova
Projekt	Silnoproudá instalace - kotelna
Investor	Obec Kostelec u Holešova, č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Petr Miklas
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

KLA A VTP s.r.o.
L. Výdub, 763 21 Slavičín
IČ: 098245, IČ: CZ09824545

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		6 515,32
Montáž - práce		17 824,30
Mezisoučet 1	0,00	24 339,62
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		1 460,38
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	25 800,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		25 800,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		25 800,00
Základ a hodnota DPH 21%	25 800,00	5 418,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		31 218,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	6 515,32	17 824,30
Doplnění rozvaděče RSM	1 783,61	437,50
Nosný materiál	3 056,61	10 935,50
Přístroje	174,00	253,10
Kabely	1 501,10	2 398,20
HZS	0,00	3 800,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
Doplnění rozvaděče RSM								
10B-1 Jistič 10kA	ks	2,00	125,00	250,00	57,00	114,00	182,00	364,00
16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00	1 334,00	1 334,00	87,00	87,00	1 421,00	1 421,00
2,5A Řadová svornice	ks	3,00	10,15	30,45	15,15	45,45	25,30	75,90
2,5A Řadová svornice barevná	ks	7,00	10,15	71,05	15,15	106,05	25,30	177,10
PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA								
300mm Lišta DIN	ks	1,00	98,11	98,11	85,00	85,00	183,11	183,11
Doplnění rozvaděče RSM - celkem				1 783,61		437,50		2 221,11
Nosný materiál								
40X40 LIŠTA HRANATÁ - DVOJ. ZÁMEK	m	5,00	40,33	201,65	57,30	286,50	97,63	488,15
80x80 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	2,00	43,33	86,66	52,00	104,00	95,33	190,66
SVORKOVNICE DO KRABICE	ks	1,00	35,70	35,70	10,00	10,00	45,70	45,70
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
4x1-2,5mm ²	ks	3,00	4,20	12,60	20,00	60,00	24,20	72,60
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK								
Žlab drátěný 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0m	m	20,00	77,00	1 540,00	94,00	1 880,00	171,00	3 420,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK								
SPOJKY								
Spojka SZ1 žárový zinek	ks	20,00	19,00	380,00	361,00	7 220,00	380,00	7 600,00
Spojka - uzemňovací	ks	4,00	51,00	204,00	45,00	180,00	96,00	384,00
NOSNÍKY								
Nosník 50 "ŽZ" - pro žlab 50/50	ks	10,00	44,00	440,00	100,00	1 000,00	144,00	1 440,00
DRŽÁKY								
Držák pro krabice "ŽZ"	ks	3,00	52,00	156,00	65,00	195,00	117,00	351,00
Nosný materiál - celkem				3 056,61		10 935,50		13 992,11
Přístroje								
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)								
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, b. bílá	ks	2,00	87,00	174,00	126,55	253,10	213,55	427,10
Přístroje - celkem				174,00		253,10		427,10

Kabely										
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
H07V-K 4 mm2,zel./žl., pevně	m	30,00	8,00	240,00	20,95	628,50	28,95			868,50
H07V-K 6 mm2,zel./žl., pevně	m	10,00	17,81	178,10	20,95	209,50	38,76			387,60
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC										
CYKY 3-Jx1,5 mm2, pevně	m	35,00	14,30	500,50	20,95	733,25	35,25			1 233,75
CYKY 3-Jx2,5 mm2, pevně	m	25,00	23,30	582,50	20,95	523,75	44,25			1 106,25
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH										
Do 2,5 mm2	ks	9,00	0,00	0,00	15,16	136,44	15,16			136,44
Do 6 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	15,16	45,48	15,16			45,48
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI										
Do 2,5 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	15,16	121,28	15,16			121,28
Kabely - celkem				1 501,10		2 398,20				3 899,30
HZS										
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Uprava stávajícího rozvadeče	hod	6,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00	300,00			1 800,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI										
zapojování a zkouškách	hod	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00			600,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00			1 400,00
HZS - celkem				0,00		3 800,00				3 800,00
Podružný materiál				0,00						0,00
Montážní materiál a práce - celkem										
				6 515,32		17 824,30				24 339,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3365 001 03 Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
MÉNEPRÁCE - kotelná

Objednatel: Obec Kostelec u Holešova IČO: 00287342
č.p. 58 DIČ: CZ00287342
76843 Kostelec u Holešova

Zhotovitel: KLASA VTP s.r.o. IČO: 9824545
L. Výducha 809 DIČ: CZ09824545
763 21 Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			133 084,68
PSV			91 936,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			225 021,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	225 021,51 CZK
Základní DPH	21 %	47 254,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

272 276,03 CZK

v Kostelci u Holešova

dne

9. 11. 2021

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09145, DIČ: CZ09824545

Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
Tel. 773 184 620

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce školní kotelny	0,00	225 021,51	47 254,52	272 276,03	100
01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny	0,00	225 021,51	47 254,52	272 276,03	100
01.2 rev	Elektroinstalace kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	225 021,51	47 254,52	272 276,03	2 107

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 104,36	23
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 132,80	11
64	Výplně otvorů	HSV			8 401,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 001,60	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 444,92	1
732	Strojovny	PSV			10 000,00	4
733	Rozvod potrubí	PSV			5 200,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 882,03	10
783	Nátěry	PSV			49 575,61	22
784	Malby	PSV			5 279,19	2
Cena celkem					225 021,51	100

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				51 104,36
1	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² K	m ²	32,24250	1 585,00	51 104,36
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 132,80
2	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), . . vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m ²	65 28000	207,00	13 512,96
3	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m ²	65 28000	178,00	11 619,84
Díl: 64		Výplně otvorů				8 401,00
5	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním	kus	1,00000	6 721,00	6 721,00
6	55330402R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchozu 1 250 mm; h průchozu 1 970 mm ; dvoukřídlá; závěsy pevné	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 001,60
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	14,40000	3 264,00	47 001,60
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 444,92
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	4,33910	333,00	1 444,92
Díl: 732		Strojovny				10 000,00
40	728115843R00	Demontáž izolace potrubí	m	80,00000	125,00	10 000,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				5 200,00
83	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	80,00000	65,00	5 200,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 882,03
134	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 055,00	1 055,00
135	55345510R	dveře speciální protipožární, š = 1 200 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min, DP1; otevíravé, počet křidel 2; povrch, úprava základní nátěr	kus	1,00000	20 590,00	20 590,00
136	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	219,47000	1,08	237,03
Díl: 783		Nátěry				49 575,61
137	783222100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m ²	1,39100	155,00	215,61
včetně pomocného lešení						
(2,05*2+1,25)*0,26						
				1,39100		
138	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	350,00000	108,00	37 800,00
139	246215291	Barva syntetická základní 9 l	l	40,00000	198,00	7 920,00
140	24621538.A	Email synt. černý	l	20,00000	182,00	3 640,00
Díl: 784		Malby				5 279,19
141	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m ²	65,28000	20,00	1 305,60
142	784195112R00	Malba z malířských směsí hlinkových, . bělost 77 %, dvojnásobné	m ²	65,28000	60,87	3 973,59

Položkový rozpočet

S:	3365 001 03	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.1 rev2	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Celkem					225 021,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 147/K **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**
Objekt: SO 01 **Rekonstrukce školní kotelny**
Rozpočet: 01.02 **Stavební práce kotelna**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** **IČO: 9824545**
L. Výducha 809 **DIČ: CZ09824545**
763 21 Slavičín

Vypracoval

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 231,77
PSV			19 455,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 687,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 687,47 CZK
Základní DPH	21 %	4 344,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,47 CZK**

Cena celkem s DPH **25 031,00 CZK**

v KOSTELCI U HOLEŠOVA dne 9.11.2021

KLASA VTP s.r.o.
 L. V. k 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09 5, DIČ: CZ09824545

Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 IČ: 724 184 620

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			472,75	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			699,31	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59,71	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			800,70	4
783	Nátěry	PSV			18 655,00	90
Cena celkem					20 687,47	100

Položkový rozpočet

S:	Z 147/K	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
O:	SO 01	Rekonstrukce školní kotelny
R:	01.02	Stavební práce kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				472,75
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	0,64760	730,00	472,75

zazdivky otvorů v komínu kotelny :
0,4*0,5+0,6*0,35+0,72*0,33 0,64760

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				699,31
2	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	1,57500	199,00	313,43

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,57500 1,57500

3	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,57500	245,00	385,88
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

3 3*3,1
zazdivky otvorů v komínu kotelny :
0,7*0,8+0,9*0,6+0,95*0,5 1,57500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				59,71
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením	t	0,06747	885,00	59,71

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				800,70
5	CN767001	D+M mřížka na přísávání VZT rozm. 50x40cm	ks	1,00000	785,00	785,00
6	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7,85000	2,00	15,70

Díl: 783		Nátěry				18 655,00
7	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	350,00000	53,30	18 655,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	ZŠ KOSTELEČ U HOLEŠOVA
Projekt	UZEMNĚNÍ PLYNU
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Petr Miklas
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

OBEC Kostelec u Holešova
268 43 Kostelec u Holešova

KLASA VTP s.r.o.
L. Vydac 9, 763 21 Slavičín
IČ: 09824110 IČ: CZ09824545

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 905,56
Montáž - práce		1 944,45
Mezisoučet 1	0,00	3 850,01
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		231,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	4 081,01
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		4 081,01
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		4 081,01
Základ a hodnota DPH 21%	4 081,01	857,01
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		4 938,02
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	1 905,56	1 944,45

Seznam výrobců

Astra

=PRODUCERS()

KLASA VTP s.r.o.

L. Vydut 9, 763 21 Slavičín
IČ: 09824 IČ: CZ09824545

