

# Dodatek č.1

k  
PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

uzavřená dle §2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č.smlouvy příkazce: .....

č.smlouvy příkazníka: dorr202101

## I. Smluvní strany

### **PŘÍKAZCE:**

**Obec Kostelec u Holešova**  
Se sídlem: Kostelec u Holešova č.p.58,768 43 Kostelec u Holešova  
Zastoupená: RNDr.Marcela Pospíšilíková  
Telefon : +420 724184620  
e-mail: starosta.obeskuh@volny.cz  
IČ : 00287342  
DIČ: CZ00287342  
Bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s./ č.ú. 1483094359/0800

(dále jen „příkazce“)

### **PŘÍKAZNÍK:**

**DORRES s.r.o.**  
Se sídlem: nám.Dr.E.Beneše 10/42, 769 01 Holešov  
Zastoupený: Ing. Radovan Rerko  
Telefon : +420 777 072720  
e-mail : dorres@dorres.cz  
IČO: 29278147  
DIČ: CZ29278147  
Č.autor.osvědčení: 1301635  
Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70438  
Bankovní spojení: ČSOB; č. ú.243953930/0300

(dále jen „příkazce“)

### III.Rozsah a obsah předmětu plnění se rozšiřuje o:

Zajištění úkonů koordinátora BOZP v následujícím sjednaném rozsahu realizační fáze:

- vypracování Plánu BOZP pro nového zhotovitele a jeho subdodavatele

### V.Čas plnění se rozšiřuje o:

Z důvodu prodloužení termínu způsobeného z důvodu ukončení činnosti původního zhotovitele ABV flow a zahájení činnosti s novým zhotovitelem.

Se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu , a to o

Doba trvání činností :       **3měsíce**

Předpoklad:                    **od 05/2021   do 09,10/2021**

Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

### VII.Cena předmětu plnění a platební podmínky se rozšiřuje o:

Cena za výkon činností je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Kotelna,</b><br>reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592                       | 58.800,-Kč bez DPH         |
| <b>Vzduchotechnika školní kuchyně</b><br>reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595 | 39.200,-Kč bez DPH         |
| <b>Celkem</b>  | <b>98.000,- Kč bez DPH</b> |

DPH bude účtováno ve výši 21% z částky bez DPH.


Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají v platnosti

V Kostelci u Holešova dne: 19.10.2021

V Holešově dne: 19.10.2021

*Příkazce:*

*Příkazník:*



*RNDr. Marcela Pospíšilková*

*Ing. Radovan Rerko*