

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.8.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění

Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

čl. I. Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova

zastoupen: RNDr. Marcela Pospíšilíková - starostka
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1483094359/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Tel. / fax: 573 385 129
Email: obec@kostelecuholesova.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KLASA VTP s.r.o.

se sídlem: L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
zastoupena: Zbyněk Málek - jednatel
IČ: 09824545
DIČ: CZ09824545
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 121138
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 5963312309/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Miklas Petr
Tel. / email: 603145050 / info@klasavtp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021 se mění pouze čl. V. Cena za dílo:

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	5 058 315,31
DPH	1 062 246,22
Cena vč. DPH	6 120 561,53

Z toho :

- Rekonstrukce školní kotelny

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	3 322 704,22
DPH	697 767,89
Cena vč. DPH	4 020 472,11

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	-200 253,03
DPH	-42 053,14
Cena vč. DPH	-242 306,17

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) Rekonstrukce školní kotelny	Kč
Cena bez DPH	3 122 451,19
DPH	655 714,75
Cena vč. DPH	3 778 165,94

- Rekonstrukce VZT školní kuchyně

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	1 735 611,09
DPH	364 478,33
Cena vč. DPH	2 100 089,42

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	211 358,22
DPH	44 385,23
Cena vč. DPH	255 743,45

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) VZT	Kč
Cena bez DPH	1 946 969,31
DPH	408 863,56
Cena vč. DPH	2 355 832,87

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)	Kč
Cena bez DPH	5 069 420,50
DPH	1 064 578,31
Cena vč. DPH	6 133 998,81

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 11.8.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne: 9.11.2021

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

za objednatele

Ve Slavičíně dne:

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

za zhotovitele

