

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 20. 9. 2021

„Kostelec u Holešova – Rekonstrukce Domu seniorů“

## čl. I. Smluvní strany

### 1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova  
zastoupena: RNDr. Marcela Pospíšilíková – starostka  
IČ: 00287342  
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

### 2. MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r. o.

se sídlem: Hulínská 1799/1, Kroměříž, 767 01  
zastoupena: Martin Zapletal – jednatel společnosti  
IČ: 18189407  
DIČ: CZ18189407

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-8213020247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3785

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Zapletal, tel.: +420 604297104

(dále jen „zhotovitel“)

## čl. II. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 se mění pouze **čl. IV. Doba a místo plnění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 dnů ode dne předání staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 20. 9. 2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne:

V Kroměříži dne:

-----

-----

za objednatele

za zhotovitele