


## Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části

Dílo	Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova		
Projektant			Aut. dozor
Objednatel	Obec Kostelec u Holešova		
	76843 Kostelec u Holešova 58, Česká republika IČ 00287342, DIČ CZ00287342,		
	Zástupci	Jméno, příjmení	Funkce
		RNDr. Marcela Pospíšilíková	starostka obce
Zhotovitel	FLORSTYL s.r.o. náměstí Svobody 362 68604 Kunovice IČ 607313346, DIČ CZ607313346, Zapsán v VR vedeném KS v Brně pod. spis. zn. C17463		
	Zástupci	Jméno, příjmení	Funkce
		Ing. Helena Lavická	vedoucí realizace
Ostatní účastníci		Jméno, příjmení	Funkce
		ING. BOJENKA ČELEŠOVÁ	Autorský dozor
Po prohlídce na místě realizace díla (stavby), technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, zahájili shora uvedení zástupci převjímací řízení díla (stavby)			
Místo díla (stavby)	k.ú. Kostelec u Holešova	Okres Kroměříž	Kraj (region) Zlínský
Smlouva - číslo, ze dne	01-0104, 29.06.2020		Zahájení díla 03.08.2020
Ve znění dodatků, číslo, ze dne			Dokončení díla 13.05.2021
<b>Základní rozměry a technický popis</b>			
Provedení hlavní části díla „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“ kromě následné péče, která bude probíhat dle uzavřené smlouvy.			
<b>Průběh a výsledky provedených zkoušek</b>			
Cena díla (objektu) dle smlouvy	621 347,37 Kč bez DPH		
Prohlídkou předmětu díla nebo jeho části bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu s platnými právními předpisy. Dílo je provedeno odborně a ve shodě s technickými podmínkami a normami, nemá zjevných neshod nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).			
Ostatní zjištění	nejsou		

Soupis objednatelům převzaté dokumentace (V případě potřeby použijte samostatnou přílohu)			
Záruční podmínky a reklamační řád firmy FLORSTYL s.r.o.			
Soupis neshod, nedodělků a dodatečně požadovaných dodávek a prací (V případě potřeby použijte samostatnou přílohu)			
	Termín odstranění	Odstraněno dne	
nejsou			
<b>Jiné přílohy</b>			
Zhodnocení jakosti provedených prací	Vzorná	velmi dobrá	dobrá
Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova	X		
<b>Zásadní odchylky od norem nebo technických podmínek</b>	nejsou		
Objednatel prohlašuje, že přijímá dílo dnem <b>13.05.2021</b> . Objednatel současně prohlašuje, že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.			
<b>Zahájení přejímacího řízení</b>	<b>13.05.2021</b>		
<b>Ukončení přejímacího řízení</b>	<b>13.05.2021</b>		
<b>Konec záruční lhůty</b>	<b>dle smlouvy</b>		
Podpisy zúčastněných stran			
Za objednatele	Za zhotovitele	Ostatní účastníci	
OBEC Kostelec u Holešova 768 43 Kostelec u Holešova tel. 724 184 620	 <b>FLORSTYL s.r.o.</b> nám. Svobody 362 686 04 Kunovice IČ: 607 313 46 DIČ: CZ60731346 Tel.: +420 576 514 084		

## Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části

<b>Dílo</b>	<b>Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova</b>		
<b>Projektant</b>			<b>Aut. dozor</b>
<b>Objednatel</b>	Obec Kostelec u Holešova		
	76843 Kostelec u Holešova 58, Česká republika IČ 00287342, DIČ CZ00287342,		
	<b>Zástupci</b>	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Funkce</b>
		RNDr. Marcela Pospíšilíková	starostka obce
<b>Zhotovitel</b>	FLORSTYL s.r.o. náměstí Svobody 362 68604 Kunovice IČ 60731346, DIČ CZ60731346, Zapsán v VR vedeném KS v Brně pod. spis. zn. C17463		
	<b>Zástupci</b>	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Funkce</b>
		Ing. Helena Lavická	vedoucí realizace
<b>Ostatní účastníci</b>	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Funkce</b>	
	<i>Ing. Edita Čeláková</i>	<i>autorský dozor</i>	
Po prohlídce na místě realizace díla (stavby), technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, zahájili shora uvedení zástupci přejímací řízení díla (stavby)			
<b>Místo díla (stavby)</b>	Kostelec u Holešova	<b>Okres</b>	Kroměříž
		<b>Kraj (region)</b>	Zlínský kraj
<b>Smlouva - číslo, ze dne</b>	01-0104, 29.06.2020		<b>Zahájení díla</b>
<b>Ve znění dodatků, číslo, ze dne</b>			<b>Dokončení díla</b>
			01.07.2021
			30.06.2022
<b>Základní rozměry a technický popis</b>			
Dokončení 1. roku následné rozvojové péče o dílo „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“			
<b>Průběh a výsledky provedených zkoušek</b>			
<b>Cena díla (objektu) dle smlouvy</b>	134988,68 Kč bez DPH		
Prohlídkou předmětu díla nebo jeho části bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu s platnými právními předpisy. Dílo je provedeno odborně a ve shodě s technickými podmínkami a normami, nemá zjevných neshod nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).			
<b>Ostatní zjištění</b>	nejsou		

Soupis objednatelům převzaté dokumentace (V případě potřeby použijte samostatnou přílohu)			
Soupis neshod, nedodělků a dodatečně požadovaných dodávek a prací (V případě potřeby použijte samostatnou přílohu)			
		Termín odstranění	Odstraněno dne
Jiné přílohy			
Zhodnocení jakosti provedených prací	Vzorná	velmi dobrá	dobrá
Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova	X		
Zásadní odchylky od norem nebo technických podmínek	nejsou		
Objednatel prohlašuje, že přijímá dílo dnem <b>30.6.2022</b> . Objednatel současně prohlašuje, že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.			
Zahájení přejímacího řízení	<b>30.6.2022</b>		
Ukončení přejímacího řízení	<b>30.6.2022</b>		
Konec záruční lhůty			
Podpisy zúčastněných stran			
Za objednatele	Za zhotovitele	Ostatní účastníci	
<p>OBEC Kostelec u Holešova 768 43 Kostelec u Holešova tel. 724 184 620</p>	<p><b>FLORSTYL s.r.o.</b> nám. Svobody 362 -4- 686 04 Kunovice IČ: 607 313 46 DIČ: CZ60731346 Tel.: +420 576 514 084</p>	<p><b>Ing. Zdeňka Čeledová</b> zahradní a krajinná architektka Na Malině 1287, 763 61 Napajedla IČ: 04125894, tel. +420 775 964 871 email: z.celedova@seznam.cz</p> <p><i>Zdeňka Čeledová</i></p>	