

# Dodatek č. 1

## Ke Smlouvě o dílo, ze dne 07. 06. 2022

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Obec Kostelec u Holešova  
Zastoupený: RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka  
Sídlo: Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova  
IČ: 00287342  
Email: obec@kostelecuholesova.cz
- 1.2. Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.**  
Zastoupený: C. Baron, místopředseda představenstva  
V. Rudý, člen představenstva  
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín  
IČ: 451 93 096  
Email: rudy@rovina.cz

### 2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- Název stavby Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova  
Místo plnění k.ú. Kostelec u Holešova č.p. 180, 465 (zastavěná plocha, nádvoří)

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. V souladu s článkem 10 odstavce 2 smlouvy, dle kterého jakékoliv změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a článkem 4 odstavce 3, dle kterého v případě objektivních překážek bránící Zhotoviteli v řádném provádění Díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) a to z důvodu opožděného dodání potřebného materiálu k řádnému dokončení Díla.

### 4. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 4.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla uvedené v článku 4 odstavce 2 smlouvy a to do 31. 08. 2022 protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků.

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 7.6.2022 se nemění.  
5.2. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.  
5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
5.4. Tato smlouva se řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.  
5.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření a plnění této smlouvy.

V Kostelci u Holešova, dne

V Hulíně, dne

---

RNDr. Marcela Pospíšilíková  
objednatel

---

Rovina stavební a.s.  
C. Baron a V. Rudý, místopředseda a člen představenstva  
zhotovitel