

Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo, ze dne 07. 06. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Obec Kostelec u Holešova
Zastoupený: RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka
Sídlo: Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
IČ: 00287342
Email: obec@kostelecuholesova.cz
- 1.2 Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.**
Zastoupený: C. Baron, místopředseda představenstva
V. Rudý, člen představenstva
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 451 93 096
Email: rudy@rovina.cz

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- Název stavby Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
Místo plnění k.ú. Kostelec u Holešova č.p. 180, 465 (zastavěná plocha, nádvoří)

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. V souladu s článkem 10 odstavec 2 smlouvy, dle kterého jakékoliv změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) a to z důvodu víceprací vyvolaných doplňujícími pracemi. Přesná specifikace změn a ocenění ve formě položkového rozpočtu víceprací tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

4. ODMĚNA

- 4.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny za dílo uvedené v článku 5 odstavec 1 smlouvy a to následovně:

Cena díla bez DPH 384 235,41,- Kč

se mění o částku:

Cena více prací bez DPH 30 497,02,- Kč

Na Cenu za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

Cena díla bez DPH 414 732,43,- Kč

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 7.6.2022 a Dodatku č. 1 se nemění.
- 5.2. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
- 5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 5.4. Tato smlouva se řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření a plnění této smlouvy.

V Kostelci u Holešova, dne

V Hulíně, dne

RNDr. Marcela Pospíšilíková
objednatel

Rovina stavební a.s.
C. Baron a V. Rudý, místopředseda a člen představenstva
zhotovitel