

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **PĚLUCHA střechy s.r.o.**  
Zastoupený: Filipem Pěluchou, jednatelem  
Sídlo: Třebětice 68, 769 01 Holešov  
IČ: 086 21 110  
Email: filip.pelucha@peluchastrechy.cz

Objednatel: **obec Kostelec u Holešova**  
Zastoupený: RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, starostkou  
Sídlo: Kostelec u Holešova 58, PSČ 768 43  
IČ: 086 21 110  
Email: obec@kostelecuholesova.cz

1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních udržovacích prací Zhotovitelem na kapli sv. Floriána v Kostelci u Holešova (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na více pracích a méně pracích oproti rozsahu díla dle Smlouvy. Rozsah těchto více prací a méněprací je uvedený v příloze tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že odměna Zhotovitele za provedení díla se po zohlednění více prací a méněprací dle tohoto dodatku zvyšuje o částku 50.507,60,- Kč + DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V                      dne

V                      dne

---

PĚLUCHA střechy s.r.o.  
Filip Pělucha, jednatel  
Zhotovitel

---

obec Kostelec u Holešova  
RNDr. Marcela Pospíšilíková  
Objednatel

Příloha:              rozsah více prací a méně prací