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Stížnost na

Vážení,
Obec Kostelec u Holešova se po zralé úvaze rozhodla podat stížnost na výše uvedcného člena ČKAIT ve věci
řádného neplněni povinností osoby vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucího) a chování v
rozporu s Profesním a etickým řádem ČKAIT, zejména ustanoveni § 3 Vztah ke klientovi.
I jako jednatel firmy ABV flow s.r.o podepsal za tuto firmu
SOD, uzavřenou s Obci Kostelec u Holešova dne 5.2.2021 na zakázku ,,Rekonstrukce kotelny a
vzduchotechnika školní kuchynč ZŠ Kostelec u Holešova", celková cena zakázky 4 754 549,61 KČ, termín
provedení 1.7. - 23.8.2021. Práce na zakázce byly po dohodě s objednatelem v prostoru kotelny zahájeny o
měsíc dříve - 1.6.2021., v prostoru Sk a šj 1.7.2021. Z důvodu řádného neplnění povinnosti zhotovitele a
toho vyplývajícího rizika.nedodržení termínu ukončeni stavby ve smluvním terminu, kdy pracovníci firmy od
12.7. 2021 na stavbě nebyli přítomni a firma ani na opakované výzvy objednatele ve stavebních pracích
nepokračovala, byla 4.8.2022 smlouva ze zhotovitelem ze strany objednatele vypovězena.
Řádné neplněni povinností odborně způsobilé osoby ve fúnkci stavbyvedoucího na výše uvedené stavbě a
chováni v rozporu s Profesním a etickým řádem ČKAIT obec vidí zejména v těchto skutečnostech:

- neplnění povinnosti zajištění trvalého přístupu ke stavebnímu deníku, na které byl zhotovitel
průběžně upozorňován TDI, a to opakovaně v době kdy jeho pracovníci na stavbě byli a trvale v době,
kdy ještě byl v platnosti smluvní vztah s objednatelem, ale na stavbč už se bez řádného zdůvodnění
zhotovitele nepracovalo (l 2.7. - 4,8.202 l)

- nepředloženi aktualizovaného harmonogramu prací v souladu. se zněním SOD, které bylo požadováno
z důvodu prodloužení termínu na provedení díla o l mčsíc

- neúčast stavbyvedoucího bez řádného zdůvodněni na kontrolních dnech zakázky č. 3 (20.7..2021), č.
4 (27.7.2021), č. 5 (3.8.2021), přesto, že objednatel zasílal zhotoviteli na každý z těchto KD pozvánku

- neúčast osoby určené SOD k zastupování zhotovitele na předáni staveniště objednateli po vypovězení
SOD (10.8.202 l), nevrácení zapůjčených včcí (ovladač vrat do garáže, klíče) a nepředáni písemných
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dokumentů stavby - stavebního deníku (ani po písemné výzvě objednatele), plánu BOZP a deníku
víceprací a méněprací

' - opakovaný nátlak činěný stavbyvedoucím na objednatele ve snaze, přes opakovaný nesouhlas
objednatele, projektanta a dalšího konzultanta objednatele, vnutit objednateli jiný výrobek (kotle), než
zhotovitel doložil objednateli před podpisem SOD

- v rozporu s uzavřenou SOD odmítáni přímé komunikace s TDI, který byl zároveň pověřencen:i BOZP
a AD, kteří na základě uzavřených smluv pracovali pro objednatele (o tyto snilouvy a další
dokumenty týkající se těchto subjektů f. ABW flow s.r.o. požádala obec krátce po zahájení prací
5.6.202 l v režimu zákona 106/1999 (informační zákon) I!!!!)

- opakované přenášení řešení nových skutečnosti zjištěných na stavbě (kolize vedení s prostupy ve
zdech, zapraveni drobných vad sádrokartonového stropu ve Sk) na objednatele s tím, že zhotovitel
nemá kapacity na řešení nových skutečnosti a pokud nedojde ze strany objednatele k nápravě do 3
dnů, tak budou práce pozastaveny

- nereagování na upozornění TDI na nekvalitně provedenou práci (překlady v prostupech)
- nereagováni na výzvu objednatele ze dne 23.7.2021, zaslanou v souladu s ustanoveními SOD, k

doložení důkazů, případně čestného prohlášení, že zhotovitel ňjá zajištěn materiál (kotle, VZT) k
řádnému dokončení díla

- za situace, kdy stále platila uzavřená SOD pověření třetí osoby f. NY legal s.r.o jednáním s
objednatelem ve věci výše uvedené zakázky na základč plné moci ze dne 20.7.2022, a to bez souhlasu
objednatele

Za celou dobu platnosti smluvního vztahu a doby přítomnosti zhotovitele f. ABV flow s.r.o na stavbě (1.6. -
12.7.2021) zhotovitel pod vedením stavbyvedoucího provedl pouze neodborné práce jako
vyřezáni a odvoz převážné části kovových části konstrukci a rozvodů, část bouracích prací (přičemž část
odpadu i nebezpečného ponechal na staveništi) a zapravení podlahy v kotelně, v ceně prací dle rozpočtu za
cca 30 - 50 tis. KČ a řádně nedoložil objednateli, že má připraven materiál a je schopen v teniňnu daném v
SOD zakázku dokončit.
Zhotovitel zakázky, firma ABW flow s.r.o, jejímž jednatelem je člen vaší komory, který vykonával fúnkci
stavbyvedoucího na stavbě ,,Rekonstrukce kotelny a vzduchotechnika Školní kuchyně ZŠ Kostelec u
Holešova" dle názoru obce neadekvátním přístupem stavbyvedoucího, který uplatňoval po celou dobu
fungováni na stavbě, zavinil situaci, kdy hrozilo, že obec jako zřizovatel ZŠ nebude schopna od 1.9.2021
zajistit stravováni žáků.. dodávku teplé vody do budovy ZŠ a na začátku topné sezóny zajistit vytápěni
komplexu budov ZŠ a Sk s jídelnou.

RNDr Marcela Pospišihková
Starostka
Podepsáno elektronicky Otisk úředního razítka
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da1ové Datová schránka: krvaigt, Česká komora autor|zlvanKčhaň»nýť6a tecbrYý "
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Uživatel: Milena Smilková ' " " ' 2 3 -02" 2022
u " ", . .ŕpřijatá zpráva - Detail zprávy í

Předmět: Stížnost na Ing. Martina Bátrlu (MBA - ČKAIT 1301632)
,ID zprávy: 1006932548

Typ zprávy: přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 23. 2. 2022 v 12:59:29

Odesílatel: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u
Holešova, CZ

ID schránky: bs9bdhn
Typ schránky: Orgán veřejné moci

OdesílajÍcÍ osoba: Pověřená osoba

Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:

K rukám:
Do vlastních rukou:

Zakázáno doručeni fikci:

Nezadáno
OUKUH-188/2022
13/2022 star.
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Přílohy:

dokument4131394813885220559.pdf (231,81 KB)

Události zprávy:
23. 2. 20Z2 v 12:43:33 EVO: Datová zpráva byla podána.
23. 2. 2022 v 12:43:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupujÍcÍ v postaveni
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23. 2. 2022 v 12:59:29 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručeni fikci nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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